MANUAL DO USUÁRIO



Usuário

Editar perfil

Menu principal

Projetos

<u>Lista de Projetos</u> <u>Adicionar projetos</u> <u>Cadastrar um novo projeto</u> <u>Georreferenciamento</u> <u>Menu lateral</u> Adicionar histórico Adicionar documentos Vincular subprojetos Cadastrar atividades licenciáveis Criar cronograma

<u>Timeline</u> <u>Marcos de Cronograma</u> <u>Gráfico de Curva S</u>

Solicitar Aprovação

Aprovar projeto

Índice

<u>Licença</u>

Adicionar licença
Cadastrar licença
Menu Lateral
<u>Status da Licença</u>
Legenda

Renovação da LicençaCusto Previsto x RealizadoAcessar históricoAdicionar documentosAdicionar Estudos AmbientaisGeorreferenciamento de Estudos

Condicionantes

<u>Compromissos</u> <u>Adicionar Tarefa</u> <u>Cadastrar Tarefa Pontual</u> <u>Executar Tarefa Pontual</u> Cadastrar Tarefa Recorrente Executar Tarefa Recorrente Visualizar Executar Marcadores de Tarefa Criar Subtarefas

<u>Georreferenciamento</u> <u>Reprogramar Tarefas em Massa</u>

Demais ícones

Posso ajudar?

Vincular Tarefas



Painel Pessoal

<u>Fluxo de Projetos</u> <u>Reprogramações Pendentes</u> <u>Solicitações de licenciamento</u> <u>Minhas Licenças</u>

Painel Corporativo

Tarefas

<u>Resumo</u>

<u>Auditorias</u>

Criticidade

Meus Compromissos

Meus Cronogramas de Projeto

Meus Projetos



Gráficos

Opções e FiltrosStatus das LicençasEstudos Dentro do PrazoLicenças Obtidas no PrazoTarefas Dentro do Prazo

<u>Avaliação do cumprimento das tarefas</u> <u>Avaliação geral das tarefas</u> <u>Adicionar metas</u>

Relatórios

Cumprimento de Tarefas

Evidência de execução das tarefas

Conclusão dos Estudos

Obtenção das licenças

Adequações em tarefas Reprogramação de Licenças Agendamento futuro Histórico do licenciamento Tarefas críticas

Índice

Pesquisa

<u>Mapa</u>

Visualizar

Projeto

Licença

<u>Estudos</u>

Solicitações

Gerenciar

Criar Solicitações de Licenciamento

Aprovar Solicitação de Licenciamento

Email

Enviar Anexar Arquivo Calendário Visualizar Exportar

<u>Imprimir</u>

Georreferenciamento

Projetos Licenças

Condicionantes

Usuário



- Acesse o ícone da imagem ou iniciais do usuário na barra superior;
- Clique em 'Editar Perfil' a partir da imagem ou do *link* com o nome do usuário

One green		🛄 q 🔺 🗢 🧐
Projetos		Pesquisar Q Filtro Avançado Adicione.
S Açonorte IND A Etapa: Operação	Cutorga AVCB	
one green		
Projetos		<u> </u>
S Açonorte IND A Etapa: Operação	Cutorga AVCB	Editar Perfil 2 Boa tarde <u>onegreen</u> , Que tal tentar adiantar alguma atividade?
Cosan		Ir para o painel pessoal

Usuário - Editar perfil



Caso você tenha perfil de administrador, também pode clicar em Manutenção > Usuários.
 Caso a opção não apareça para você, verifique com alguém que tem perfil de Administrador

Onegreen Licenciamentos -		📰 Q 🔺 🌞 🗛
Projetos	Pesquisar	Armazenamento pnar Empresas Terceirizadas
Projeto Teste Dapper Bayer / Monsanto Etapa: Licenciamento		Estados Gestão de Tarefas
Energia Etapa: Aprovação	9	Grupos de Usuário Legislações
JAPAN Brennand Energia Etapa: Aprovação		Motivos Órgãos Licenciadores Pastas para documentos
Image: Saneamento Etapa: Licenciamento	Imp. 🔼 📁 💷 💷 9 Opr. 🔼	Processos na ANM Segurança
 Mina Tatu UOP1 Etapa: Operação 	⊨≈ (10) (1) ≈ (14C)	Situação dos Processos na ANM Tipos de Documento Tipologias
Moçambique Testes Etapa: Licenciamento		Tipos de Estudo Tipos de Licenças
Novembro HOLDING Etapa: Licenciamento		Unidades Gerenciais Usuários

Usuário - Editar perfil

- Você pode Insira imagem (foto);
- Alterar senha, informar nome e e-mail (usuário);
- Selecione por 'Receber Notificações por e-mail';
- Defina 'Preferências de Idioma e Fuso Horário';
- Escolha a 'Tela inicial'.
- A opção Transferir Responsabilidades só irá aparecer para as pessoas que possuem acesso de administrador no sistema

Usuário						Salvar	Desativar Usuário	Tornar usuário virtual	Voltar
	AB	* _{Nome} Adelina Barbosa							
Trans	 Alterar Excluir Alterar Senha Logs de Acesso ferir Resnonsabilidades 	* Usuário ade * Email adelina.barbosa@onegreen.com.b	r	Receber Notifica	ações por Email				
		Tela Inicial Painel pessoal Painel corporativo Informações Pessoais Informações	Resumo das Tarefas Projetos Profissionais Unidades Geren	ciais Grupos d	de Usuários				
	-	Telefone	Celular Informe o telefone		Celular				



Usuário – Transferir Responsabilidades



- Você também pode Transferir responsabilidades, clicando na opção logo abaixo do 'Log de Acesso'. A seguinte página irá abrir
- Isso é feito caso seja necessária transferir a responsabilidade de um usuário para outro por diversos motivos
- Clique em Confirmar, adicione o usuário e a justificativa e clique em Sim

Trans	ferir Responsabilidades		Confirmação		×
Ade ade	lina Barbosa		* Novo Responsável		•
Pn	o <mark>jetos - 21</mark> Licenças - 60 Tarefas (Responsável) - 37 Tarefa	ıs (Elaborador) - 38	* Justificativa		
	UG	Descrição			
	Bayer / Monsanto	Teste 1		Sim N	ão
	Bayer / Monsanto	Projeto de Teste			
	Energia	Sinobras			
	Energia	Fazenda 1			
	Energia	Supermercados Bretas			
	Energia	Paracatu			
	HOLDING	Projeto Crazy 2			
	HOLDING	Piatã			
	HOLDING	Novembro			

Menu Principal

• Clique sobre o ícone *Menu* como indicado na imagem abaixo



ONe green		🔛 a 🔺 🗢 🧐
Projetos	Pe	esquisar F tro Avançado Adicionar
 S Açonorte IND A Etapa: Operação S Cosan Ouímica Etapa: Operação 	Image: Control of the second seco	
UOP1 Etapa: Operação	Imp. Imp.	
 Mina Tatu UOP1 Etapa: Operação 	20 TAC	

Projetos - Lista de Projetos

- Para consultar todos os Projetos e Subprojetos (caso tenha), clique no ícone do Menu e
- Selecione a opção Projetos

000 green				1	۹ 🔺	•
Projetos			Pesqui	Painéis	Filtro Avançado	Adicionar
				🏽 Projetos 🛑 2		
\$ Açonorte	in []] []	RevLO		J Tarefas		
IND A Etapa: Operação	Outorga	AVCB		Gráficos		
🛨 💲 Cosan		0		➡ Relatórios		
Química Etapa: Operação	SGA Ma	inuais		🔮 Мара		
Mina Alto do Engenho			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Solicitações		
UOP1 Etapa: Operação	Opr. 🚺 🖉 Outorga	RF DAURH DCP (IRS)		🖌 Emails		
🗈 💲 Mina Tatu		LO 🔒				
UOP1 Etapa: Operação						



Projetos - Adicionar Projetos

- Acesse a listagem de projetos
- Clique em Adicionar



ONE green	📰 a 🔺 🗢 🧐
Projetos 1	Pesquisar Q Filtro Avançado Adicionar
\$ Açonorte IND A Etapa: Operação	∠ ID LO RevLO Ø Outorga AVCB
Cosan Química Etapa: Operação	SGA Manuais
Imp. UOP1 Etapa: Operação Opr.	Cutorga RF DAURH DCP RS
UOP1 Etapa: Operação	

Projetos - Cadastrar um Novo Projeto

- Informe o nome do projeto;
- Defina o tipo de investimento: 'Capex', 'Opex' ou 'Não se Aplica';
- Selecione o responsável;
- Selecione a Unidade Gerencial;
- Selecione à qual Legislação Ambiental o projeto estará sujeito;
- Selecione a Tipologia;
- Selecione os Municípios Abrangidos (campo não obrigatório);

one green		III Q 🔺 🛛 🗐
e vota	Projeto	Salvar
* topic	1 * Norme do proyeto Titalo have e de fisis idivestificação do projeta.	Necessidade do Inicio das Obras
	2 * Tipo de Investimanto \$ Capital (CAPDO) © Comente (DFDO) Niño te Adrixa	implantațăs
	3 *Responsivel Risponsivel public provide do projulo -	
	4 * Linistade Generatial Linist when been require timel perto program.	Constant III
	5 * Legnicate Ambertal Legiticade principal letacionada ao proprio -	
	6 * Topologia Gruporateria de etividades bandidese colacionadas es propes	
	7 Municipies Abrangides Addicement municipies +	
	Amplingtig/Modificzglin die projekti jä San Mon Licensicko Anteriormente	
	Projeto de Quanda Importândia Sim Não	
	Course Description unitere un canacterization relationsatar las projeto-	



Projetos - Cadastrar um Novo Projeto

- Informe se o projeto se refere à Ampliação ou Modificação de projeto já licenciado anteriormente;
- Informe se o projeto é de Grande Importância;
- Descreva o objeto do projeto;
- Selecione o endereço do 'Empreendedor';
- Selecione o endereço do 'Projeto';
- Selecione o endereço para 'Correspondência';
- Após preencher todos os campos, clique em 'Salvar'.
- O preenchimento dos campos 8 a 13 não é obrigatório.

Imagem com o exemplo na próxima página



Projetos - Georreferenciamento

- Clique no *link* 'Localização do Projeto;
- Realize a pesquisa por um local, CEP ou coordenadas geográficas e adicionar um marcador ou delimitar a área com um polígono;
- É possível definir a localização realizando o *upload* de arquivos

one green			🗰 q 🗛 🔹 🧐
Voltar Projeto	Pingo Mineração		Localização do projeto 🖌 Sem Classificação ? Operação 🔹 Salvar
Solicitações Histórico	* Nome do projeto	Pingo Mineração	Mapeamento Geográfico - Pingo Mineração
Documentos Atividades Licenciáveis Cronograma do projeto	* Tipo de Investimento	S Capital (CAPEX) 🗢 Co	Mapa Satélite Pesquise por um local, CEP ou coordenadas 2 PIAUI PARAÍBA «João Pessoa C
Timeline Gráfico de Curva S	Requisitante	Athus Ambiental	NCRE DI di SII RECITE ALAGOAS Aracaju
Subprojetos	* Responsável	onegreen	RONDONIA MATO GROSSO BAHIA Salvador
Licenças ANMs Relacionados	* Unidade Gerencial	MINER	
	* Legislação Ambiental	São Paulo	Chabambao 3 Santa Cruz de La Sierra Belo Horizonta SANTO
	* Tipologia	Fabricação de produtos side	side
	Municípios Abrangidos	Adicionar municípios × São Paulo	Google Salta PARANA Curritiba Atalhos do teciado Dados do mape @2022 Google, INEGI 200 km Lui Termos de
			Salvar Desativar Cance

ndice

Projetos - Menu lateral



000 green						۹ 🔺	• 🧿
← Voltar =	Descomissionamento da	Barragem Mina do Tatu		Localização do projeto 🗲 🛛 Sem Classifica	ção ? • Elaboração	•	Salvar
Solicitações Histórico Documentos	* Unidade Gerencial	UOP1	-				
Atividades Licenciáveis Cronograma do projeto	Unidade Superior	IND C					
Timeline Gráfico de Curva S Subprojetos	* Legislação Ambiental * Tipologia	Minas Gerais A – Atividades Minerárias					
Licenças ANMs Relacionados	Municípios Abrangidos	Adicionar municípios	•				
	Ampliação/Modificação de projeto já Licenciado Anteriormente	× Betim × Contagem					
	Projeto de Grande Importância	Sîm Não					

Projetos - Adicionar histórico

- Selecione a aba 'Histórico' e clique em 'Adicionar';
- Informe a 'Descrição', selecione o 'Motivo' e indique a data do item;
- Clique em 'Salvar' para adicionar o item à aba 'Histórico';
- Os itens da aba 'Histórico' podem ser consultados por 'Ordem Cronológica', por 'Licença' ou por 'Motivo'.

000 green				Q 🌲	•
✓ Voltar	Mina Alto do Engenho	Localização do projeto 🛩	Classe 6 ? Operação	•	Salvar
Projeto Solicitações Histórico Documentos Atividades Licenciáveis Cronograma do projeto Timeline Gráfico de Curva S Subprojetos Licenças ANMs Relacionados	 Forma de Exibição Forma de Exibição Cronológica Cronológica Ambiental Reunião Motivo presentação de documentação complementar. — onegreen Equívoco do Órgão Ambiental 	Histórico 3 * Descrição Motivo	× 		Adicionar
	10 JUN 2020 Postado em 9 JUL 2020 as 09:05 Reunião com Stakeholders — onegreen Problemas de Investimento	Data do Histórico 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021	Vincular Adicionar		
		5 🌓 Salvar 🛛 Salvar e adici	ionar novo Cancelar		



Projetos - Adicionar documentos

- Selecione a aba 'Documentos' e clique em 'Adicionar';
- Informe o 'Nome', defina o 'Tipo de Documento', indique se é 'Importante', selecione a 'Licença Ambiental', 'Data de Recebimento' e a 'Pasta';
- Clique em 'Adicionar Documento', faça o upload do arquivo ou informe o endereço na rede (link); Clique em Salvar

•	O ícone	ſ

irá exibir os arquivos separados por pastas

ONE green										۹		🌣 🗛
← Voltar Projeto	=	Petronorte				Localização do projeto イ	Sem (Classificação ?	Licencian	mento	•	Salvar
Solicitações Histórico		Documentos		Documentos			×	ΩΩ	Pesquisar		Q	Adicionar
Documentos Atividades Licenciáveis		Descrição	Tipo de Documento	Nome * Tipo de Documento			•	Recebiment	to 🗘 D	ocumento	\$	÷
Cronograma do projeto Timeline Gráfico de Curva S		Ata de Reunião	Ata de Reunião Advertência	Importante	Sim Não			4/01/2023 1/01/2023	ත	Instagram (Bannern	(2)	Eveluie
Subprojetos			Anotação de Responsabilidad	Licença Ambiental Data de Recebimento	27/01/2023		•	4/01/2023	4	Instagram ((2)	Exclusion
Licenças ANMs Relacionados				Pasta			•					
				Adicionar Docume	nto							
					Salvar	Salvar e adicionar novo	Fechar					

<u>Índice</u>

Projetos - Vincular Subprojetos

- Selecione a aba 'Subprojetos';
- Clique em 'Adicionar Novo Projeto' para criá-lo; OU
- Clique em 'Vincular Projeto Existente' para selecionar o(s) projeto(s) desejado(s) a partir de uma lista;
- Em seguida, clique em 'Salvar'.

000 green									۹ 🔺	• 09
 ✓ Voltar Projeto Solicitações Histórico 	Mina Alto do	Engenho					Localização do projet	eto 1 Classe 6 ? • Operação	•	4 Salvar
	Subprojetos		Vincular Projetos 3				Adicionar Novo Projeto	Vincular Projeto I	Existente	
Atividades Licenciáveis	UG	Unidade Super						2	1 3	3
Cronograma do projeto Timeline	UOP1	IND C	Pesqu	Jisar			Q	into		
Gráfico de Curva S Subprojetos 1	UOP2	IND C	#	UG	Unidade Superior	Projeto	🗣 Etapa 🔶	0		
ANMs Relacionados				Energia	DIVERSOS	Neoenergia Renováveis	Licenciamento			
				Energia	DIVERSOS	PCH Deodora	Operação			
				Energia	DIVERSOS	Sento Sé EOL	Licenciamento			
				HOLDING		SANASA - Implantação Onegreen	Cancelado			



Projetos - Cadastrar Atividades Licenciáveis



- Selecione a aba 'Atividades Licenciáveis; Clique em 'Adicionar';
- Informe se a atividade se restringe à tipologia atual, selecione o código da 'Atividade' e insira a 'Descrição';
- Informe o 'Parâmetro' e o 'Valor';
- Se necessário, clique em 'Adicionar' para inserir novos campos para registro de parâmetros e valores; Clique em 'Salvar'.

one green							م 🖡 🔹 🍕	
✓ Voltar Projeto Solicitações	Mina A	Alto do Engenho	Atividade	3	×	● Operação	▼ Salvar	
Histórico Documentos	► Ativida	Atividada	Somente da tipologia 3 ^{atual}	Sim Não			Adicionar	
Atividades Licenciáveis 1 Cronograma do projeto Timeline Gráfico de Curva S Subprojetos	A-02- 03-8	Lavra a céu aberto sem tratamer Geral: M Porte: Produção Bruta : > 1.500.000 t/ano : Grande	* Atividades * Descrição 4 Parâmetro	Valor	ionar	Parâmetro Produção	Quantidade 500000	
Licenças ANMs Relacionados	A-02- 03-8	Lavra a céu aberto sem tratamer Geral: M Porte: Produção Bruta : > 1.500.000 t/ano : Grande			5 pre	s Parâmetro	Quantidade	
				6 Salvar Salvar e adicionar novo	echar	Produção bruta	1000 t/a	

Projetos - Criar Cronograma

- Selecione a aba 'Cronograma de Projeto';
- Informe o que deve ser feito na tarefa;
- Indique o responsável;
- Defina as datas de 'Início' e 'Fim';
- Clique no ícone '+' para salvar a tarefa e reiniciar o preenchimento;
- O ícone '...' possibilita salvar a tarefa e abri-la imediatamente, tanto para verificação, quanto para edição.

ONE green							۹ 🔺	ې 😳	
 ✓ Voltar ■ Projeto 	Ξ	Mina Alto do Enger	ho	Localização do projeto 🗲	Classe 6 ?	 Operação 		Salvar	
Solicitações Histórico Documentos		Cronograma do Projeto	0	🔒 Imprimir PDF	Relatório	Q Filtrar	∧ ∨ Ordenar	Gerenciar	
Atividades Licenciáveis Cronograma do projeto		Pesquisar	Q	Planejadas Em andamento Concluídas Atrasadas No Prazo 👌 🔷 Desativadas Somente principais					
Gráfico de Curva S Subprojetos		Projeto Final		e a	driana Pinho Ta	vares 🕨 1 Ab	or 22 🗖 1 Jul	22 Iniciar	
Licenças ANMs Relacionados		Descreva o que será feito nesta	tarefa 2	Responsável 3	1	▶ Início 4	Fim Fim	ī+ 5 6	



Projeto - Timeline

- A Timeline exibe os Marcos de Cronograma na linha do tempo;
- Cada losango corresponde a um Marco;
- A data atual (HOJE) é apresentada na Timeline.

onegreen Q -2110.1 ← Voltar = Mina Alto do Engenho Operação • Salvar Localização do projeto 🖌 Classe 6 ? Projeto Solicitações Histórico Documentos Timeline Atividades Licenciáveis Cronograma do projeto Timeline 23 Jan 2019 15 Jul 2019 31 Dez 2019 30 Jun 2020 02 Mar 2022 01 Jul 2023 Projeto Bá... Espeleolog.. Outorga de.. Projeto d... Conclusão . Apresentar... Gráfico de Curva S Subprojetos Licenças ANMs Relacionados (X 🖬 18 Abr 201 15 Jul 2019 31 Dez 2019 30 Out 2020 04 Nov 2021 30 Jun 2022 EIA/RIMA Inventário HOJE Projeto de... Projeto Ex... Requerimen.. Para dar zoom, segure o botão esquerdo do mouse e arraste na área desejada.

Índice

Projeto - Timeline

- Losango verde preenchido: Tarefa realizada no prazo previsto;
- Losango vermelho preenchido: Tarefa realizada com atraso;
- Losango vermelho vazio: Tarefa em atraso;
- Losango verde vazio: Tarefa futura.



Índice

Projeto - Marcos de Cronograma

• A Timeline exibe ainda a situação dos Marcos de Cronograma; e também as tarefas 'Em Execução', 'Em atraso', 'Concluídas' e 'Próximos Passos'.

ONE green			III Q		• 🧐
✓ Voltar	Mina Alto do Engenho	Localização do projeto 🖌 Classe 6 ?	 Operação 	•	Salvar
Gráfico de Curva S Subprojetos	Para dar zoom, segure o botão esquerdo do mouse e arraste na área desejada.				
Licenças ANMs Relacionados	 Milestones 1 Espeleologia ElA/RIMA Projeto Básico Inventário Apresentar relatório de Flora Projeto Executivo Outorga de Recursos Hídricos LO Requerimento de solicitação de Licença Projeto de Infraestrutura Conclusão das obras 	 Vania Amaranto Figueiredo Vania Amaranto Figueiredo Adriana Pinho Tavares Mario Souza Silva Marios Seariosa Lima Adriana Pinho Tavares onegreen Adriana Pinho Tavares 	■ 23 J ■ 18 J ■ 15 J ■ 31 [■ 30 J ■ 16 h ■ 1 A ■ 1 A ■ 1 JU	an 19 Cond br 19 Cond il 19 Cond ez 19 Cond ez 19 Cond ez 19 Cond ar 22 Do r22 loio r22 2 22	(4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)
	Em execução 2 Tarefas em atraso				
	Tarefas Concluídas				
	Próximos Passos				

<u>Índice</u>

Projeto - Gráfico de Curva S



• A Curva S apresenta um comparativo entre o percentual de execução das tarefas previstas e realizadas do Cronograma, sem levar em conta os marcos de cronograma.



Projeto - Solicitar Aprovação



• Clique na seta e selecione a opção 'Enviar para aprovação'.

ONE green				🛄 q 🌲 🏘 🧐
← Voltar	scomissionamento da E	Barragem Mina do Tatu	do projeto 🖌 🛛 Sem Classificação ?	Elaboração Salvar
Solicitações Histórico Documentos	* Nome do projeto	Descomissionamento da Barragem Mina do Tatu		 Enviar para aprovação D das Obras
Atividades Licenciáveis Cronograma do projeto	Projeto Relacionado	Mina Tatu		Histórico do Fluxo
Timeline Gráfico de Curva S	* Tipo de Investimento	Capital (CAPEX) Corrente (OPEX) Não se Aplica		Operação
Subprojetos	Requisitante	onegreen		m
Licenças 🔹	* Responsável	onegreen 👻		
	* Unidade Gerencial	UOP1		
	Unidade Superior	IND C		
	* Legislação Ambiental	Minas Gerais 👻		
	* Tipologia	A – Atividades Minerárias 🔹		
	Municípios Abrangidos	Adicionar municípios 🔹		
	Ampliação/Modificação de projeto já Licenciado Anteriormente	Sim Não		
	Projeto de Grande Importância	Sim Não		
	Objeto	Retirar os rejeitos da barragem e revitalizar a região.		

Projeto - Aprovar projeto



- Quando o projeto é enviado para aprovação, o Responsável recebe um e-mail
- Ao acessar o projeto, o ele pode optar por cancelar, retornar para elaboração ou aprová-lo.

ONE green					🔛 Q 🔺 🛊 🧐
← Voltar	Fazendas		Localização do	o projeto 🖌 🛛 Sem Classificação ?	Aprovação Salvar
Projeto Solicitações Histórico	* Unidade Gerencial	Química	•		 ★ Cancelar projeto ▲ Retornar para elaboração
Documentos Atividades Licenciáveis	Unidade Superior	DIVERSOS			🛩 Aprovar
Cronograma do projeto Timeline	* Legislação Ambiental	Paraná	•		O Histórico do Fluxo
Gráfico de Curva S Subprojetos	* Tipologia	Industrias em Geral	•		
Licenças ANMs Relacionados	Municípios Abrangidos	Adicionar municípios × MATELANDIA	•		
	Ampliação/Modificação de projeto já Licenciado Anteriormente	Sim Não			
	Projeto de Grande Importância	Sim Não			
	Objeto	Licença prévia de ampliação			
	Tags		αŝ	<i>h</i>	
	Endereços				
	Empreendedor	Local físico correspondente ao responsável legal do projeto			
	Projeto	Local Físico do projeto		-	
	Correspondência	Local físico definido para recebimento notificações, entregas, exig	ências legais	•	

Licença - Adicionar Licença

<u>Índice</u>

- Após a aprovação do projeto, selecione a aba 'Licenças';
- Clique em 'Adicionar'.

een								🔛 Q 🔺 🕈 🍕
♦ Voltar Projeto Solicitações Histórico Documentos Atividades Licenciáveis	Ξ	Mina Alto do Engenl	no			Lo	ocalização do projeto ┥ 🛛 Clas	se 6 ? Operação 🔹 Salvar
		Licenças Ambientais						Filtrar Exibir Desativadas Adicionar
		Identificação da Licença	Número da Licença	Processo	🔶 🛛 Tipo de Licença 🔶	Obtenção da Licença 🍦	Vencimento da Licença	🛊 Status 🝦 🕇 2
lo projeto		DAURH 198			DAURH	01/01/2017	01/01/2022	Concedida
iráfico de Curva S ubprojetos icenças 1 INMS Relacionados		DCP 048			DCP	01/01/2015	31/03/2016	Concluída
		DCP 049			DCP	01/01/2016	31/03/2017	Concluída
	DCP 050			DCP	01/01/2017	31/03/2022	Concedida	
		IRSI 2016			IRSI	01/01/2017	31/03/2017	Concluída
		LI Mina Alto do Engenho	LI 5843	201584321	22	02/03/2015	04/01/2016	Concluída
		LO 659555	LO 659555		LO	05/05/2018	01/04/2022	Vencimento próximo
		LP Mina Alto do Engenho	LP 001	201484653	12	03/02/2014	03/02/2015	Concluída
		OUT - Mina 2			Outorga	25/04/2018		Concedida
		OUT 786/2019			Outorga			Protocolada
		Outorga 222			Outorga	11/02/2016	11/02/2017	Concluída
		Outorga 223			Outorga	11/02/2017	11/02/2022	Em renovação
		Renov LO			LO			Não Formalizada
		Resgate de Fauna			RF			Concluída

Licença - Cadastrar Licença

<u>Índice</u>

- Informe a 'Identificação da Licença', 'Tipo' e o 'Responsável' (preenchimento obrigatório);
- Insira as informações relativas à abertura do Processo: 'Número', 'Protocolo' e 'Prazo' (preenchimento opcional);
- Os campos relativos aos 'Dados dos Estudos' não estarão habilitados ainda.

ONE green		III a 🔺 🔹 🥨				
Licença Ambiental	Licença	Salvar Salvar e adicionar novo Cancelar				
Voltar para a lista de licenças						
Voltar para a lista de	Informações					
projetos	1 * Identificação da Licença					
	 Tipo da licença a ser protocolada 					
	* Responsável Responsável pelo andamento da licença e destinatário nas notificações viz 💌					
	Notificação de Abertura do Processo					
	2 Número Referência do formulário de orientação para licenciamento (FOB/similar)					
	Protocolo Data de abertura da notificac					
	Prazo Prazo para entrega da docur Dias Indeterminado					
Dados dos Estudos						
	3 Conclusão dos Estudos					
	Custo RS RS RS					

Licença - Cadastrar Licença



Informe 'Dados da Licença': 'Data de Formalização' e 'Data de Obtenção' - previstas e realizadas, 'Número do Protocolo/Recibo', 'Número do Processo', 'Número da Licença', 'Data Limite para Renovação', 'Data de Validade' e 'Observação'; Clique em 'Salvar'.

		🔛 a 🔺 🕈 🧐
Licença Ambiental	Licença	Salvar Salvar e adicionar novo Fechar
Voltar pará a lista de licenças	•	1 5
Voltar para a lista de	Dados da Licença	
	Custo R\$ 0,00 🗖 📽 R\$ 0,00	
	4 Data de Formalização 🗖 Previsão de Protocolo da Licença 🚔 Data real de Protocolo d	da Licença 🛗
	Data de Obtenção 🗖 Previsão de Emissão da Licença 🛍 🔳 Data real de Emissão Da	a Licença 🗰
	Número do Protocolo / Recibo de protocolo da licença	
	Número do Processo Número do processo para acompanhame 💊	
	Número da Licença Número da licença quando emitida/deferida	
	Data Limite Para Renovação.	
	Data de Validade 🛛 Fim da vigência da licença 🗂 🛍	
	Status Não Formalizada	
	Observação	

Licença – Menu Lateral



one green			🛄 Q 🔺 🏶 🧐
201659524533/2020 Licença Ambiental	LO 659555		Localização da Licença 🖌 🚺 🖸 Salvar 🛛 Salvar e adicionar novo Cancelar
Solicitações Histórico Documentos Estudos Atividades Licenciáveis Licences Relacionadas	Informações Criada em 12 de fevereiro de 2016 às 13:59 * Identificação da Licença	LQ 659555	
Compromissos - Notificações / Termos de Compromisso - Compensatórias - Programas Ambientais - Orientações	* Tipo * Responsável	LO - Licença de Operação (COPAM) • onegreen • Histórico de alterações	
Condicionantes Voltar para a lista de licenças Voltar para a lista de projetos	Notificação de Abertura do Processo Número Protocolo	3652 02/03/2016	
	Prazo	240 Dias 28/10/2016	

Licença - Status da Licença



- O preenchimento das datas de 'Formalização', 'Obtenção', 'Limite de Renovação' e 'Validade' no cadastro da licença determina o seu *status*;
- O *status* da licença é definido automaticamente como: 'Não Formalizada', 'Protocolada', 'Concedida', 'Vencimento próximo', 'Em renovação' ou 'Vencida';
- O usuário poderá 'Concluir, 'Cancelar' ou 'Indeferir' a licença a qualquer momento, clicando no ícone 'Reticências', exibido ao lado do *status*.

ONE green		a	•	* 🤇	
Licença Ambiental	OUT - Mina 2 Localização da Licença 🖌 🚯 Salvar Sa	alvar e adicio	onar novo	Cancelar	
Histórico Documentos Estudos Atividados Liconstitueis	Dados da Licença				1
Licenças Relacionadas Compromissos - Notificações / Termos de Compromisso	Custo R\$ 0,00 I oc RS 0,00 I Req. ANM Adicionar Requisições na ANM I I I I I				
- Compensatorias - Programas Ambientais - Orientações Condicionantes	1 Data de Formalização 25/04/2018 1 25/04/2018 1 Data de Obtenção 25/04/2018 1 25/04/2018 1 1				
Voltar para a lista de licenças Voltar para a lista de projetos	Número do Protocolo / Recibo Recibo de protocolo da licença Número do Processo Número do processo para acompanhamento da lic Número da Licença Número da licença quando emitida/deferida				
	1 Data Limite Para Renovação Image: Conception of the second				

Licença - Legenda



- O status da licença também pode ser conferido a partir da legenda disponível em 'Projetos'
- Acesse a tela 'Projetos';
- Clique no ícone '?';
- A tela da legenda será exibida.

		🏭 a 🔺 🕈 🧐
Projetos 1		Pesquisar Q Filtro Avançado Adicionar
 S Açonorte IND A Etapa: Operação S Mina Alto do Engenho 	2 () (Saiba o que significa cada ícone: 3 s Investimento capital (CAPEX), investimento corrente (OPEX), A Implantacão/coperação está atrasada em
UOP1 Etapa: Operação	PP ▲ Øutorga @F DAURH DCP (185) ≈ UP U 10 0 Ø TAG	 relação à data especificada para início das obras. A limplantação/Operação está em conformidade com a data especificada para início das obras. A lingenza ptá apricida com a reportação.
 S Minasligas Química Etapa: Operação S Necenergia Renováveis 	⊭ ID. IO. 0 ≈ IGA. Manuals 0	A licença esa venicula, com a renovação atrasada ou ultrapassou o prezo de obtenção. A data prevista para obtenção ou do vencimento da licença está próxima. A licença foi formalizada junto ao órgão
Energia Etapa: Licenciamento	⊭ ()	A licença encortra-se em processo de renovação dentro do prazo. Al concerta foi registrada no sistema, mas ainda não foi formalizada.
PCH Deodora Energia Etapa: Operação	ipr. LO - RS LO O OUTORGA DAURH	A licença foi obtida e permanece válida. A licença foi concluída. Inconformidades nos subprojetos.
Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos UOP2 Etapa: Licenciamento Plataforma Mar Azul Portos Etapa: Licenciamento	✓ FGIS⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈⋈<	

Licença - Renovação de Licença

- Selecione a aba 'Licenças' do projeto;
- Clique em 'Adicionar' para criar uma licença;
- Na nova licença, selecione a aba 'Licenças Relacionadas';
- Clique em 'Vincular Licença Existente';
- Selecione a licença a ser renovada na listagem

Atenção! A data de formalização da nova licença deve ser anterior à data limite para renovação.

ONE green								: a		* 🧐
 ✓ Voltar Projeto Solicitações Histórico Documentos Atividades Licenciáveis Cronograma do projeto Timeline Gráfico de Curva S Subprojetos Licenças: 1 ANMs Relacionados	Mina Alto do Enger	nho	Localização do proje	to ┥ Classe t	6 ? Operação	•	Salvar			
	Un egreen 2110.1 Solicitações Histórico Documentos Estudos	Renov LO • Licenças Relacionadas	Vincula	r Licenças 5	× var Salv	Q A CONTRACTOR CONTRAC	tivadas	Adicionar		
	Atividades Licenciáveis Licenças Relacionadas Compromissos - Notificações / Termos de Compromisso - Compensatórias - Programas Ambientais - Orientações	Não existe nenhuma licença ambiental cadastrada.	#	Pesquisar Q # Projeto UG Identificação da Licença Mina Alto do Engenho UOP1 LP Mina Alto do Engenho Mina Alto do Engenho UOP1 LI Mina Alto do Engenho Mina Alto do Engenho UOP1 LI Mina Alto do Engenho						
	Condicionantes Voltar para a lista de licenças Voltar para a lista de projetos	-		Mina Alto do Engenho Mina Alto do Engenho Mina Alto do Engenho	UOP1 UOP1 UOP1	LO 659555 Resgate de Fauna DAURH 198				
			_	Mina Alto do Engenho	UOP1	DCP 048				



Licença - Renovação de Licença



- Após o vínculo entre as licenças, o *statu*s da licença a ser renovada é alterado para em Renovação' (cor marrom);
- A nova licença é exibida com o *status* 'Protocolada' (cor azul).
- Após a obtenção da revalidação da licença, o status da anterior é alterado para 'Concluída'

ONE green												Q 🌲	• 09
 ✓ Voltar Projeto Solicitações Histórico 	Mina Alto do Engenho							Localização do projeto 🖌 Classe 6 ? Operação < Salvar					
	Licenças Ambier	ntais								Filtrar Exibir	Desativadas	Adicionar	
Atividades Licenciáveis Cronograma do projeto		Pesquisar	٩					Atrasada ou Vencida	Próxima do praz	Formalizada Em r	renovação Não Formalizada	a Concedida C	Concluída
Timeline Gráfico de Curva S		Identificação da Licer	nça	Número da Licença	Proces	so	Tipo de Licença 🍦	Obtenção da Licen	ça 🌲 Ve	ncimento da Licença	🖨 Status		
Subprojetos		Outorga 223					Outorga 1	11/02/2017		11/02/2022	Em renovação 1		
Licenças		OUT 786/2019		One green									۹ 🔺 ۵
ANMs Relacionados				Voltar Projeto	=	Mina Alto do Engenh	D				Localização do projeto ┥ 🛛 Classe	6 ? Operação	• s
				Solicitações Histórico		 Licenças Ambientais 						Filtrar Exibi	ir Desativadas Adio
				Documentos Atividades Licenciáveis		Identificação da Licença	🕴 Número da Licença	Processo 🔶	Tipo de Licença 🛛 🕴	Obtenção da Licença	🖗 Vencimento da Licença	▲ Status	\$
				Cronograma do projeto Timeline		Outorga 222			Outorga	11/02/2016	11/02/2017	Concluída	
				Gráfico de Curva S		Outorga 223			Outorga	11/02/2017	11/02/2022	Concluída	3
				Subprojetos		OUT 786/2019			Outorga	08/11/2021		Concedida	-
				Licenças					12000	25/04/2010		0 1 11	
Licença - Custo Previsto x Realizado



- Em 'Dados da Licença', o usuário pode consultar os custos referentes a Condicionantes,
- Orientações, Notificações/Termos de Compromisso, Compensatórias, Programas Ambientais e Estudos;
- Clique no ícone de informações do lado direito da tela;
- Cada item da relação de custos representa a soma dos respectivos valores lançados no sistema, tanto previstos, quanto realizados;
- O botão 'Alternar Custo Previsto Manual/Automático' possibilita exibir a soma dos custos previstos, conforme lançamento dos dados, caso a opção 'Automático' esteja selecionada, ou exibir o valor preenchido manualmente pelo usuário no campo 'Custo' da licença, se a opção 'Manual' estiver ativa.

one green									::::	•
04.2								Informações		3 ×
Licença Ambiental	LO 659555						Localização			Realizado
Solicitações		-						Tipo	Previsto R\$	RS
Histórico	Protocolo	02/0	3/2016	1				Condicionantes	275.000.00	228.000.00
Documentos Estudos	Prazo		240 Dia	s 28/10/20	16			Orientações	54.000,00	45.000,00
Atividades Licenciáveis Licenças Relacionadas	Dados dos Estudos							Notificações / Termos de Compromisso	0,00	10.000,00
ompromissos	Eddos dos Estados							Compensatórias	0.00	20.000.00
- Notificações / Termos de Compromisso	Conclusão dos Estudos		15/01/2022		m		15/01/2022	Programas Ambientais	50.000,00	80.000,00
- Compensatórias	Custo	R\$	700.000,00			R\$	630.000,00	Estudos	700.000,00	630.000,00
- Programas Ambientais							1	Total	1 079 000 00	1 013 000 00
- Orientações	Dados da Licença 1			Alternar Manual	usto pr Automa	evisto ático	4	10tal	1.075.000,00	1.015.000,00
Condicionantes	Custo	R\$	1.079.000.00		0°	R\$	1 013 000 00		6	
Voltar para a lista de licenças	<	Adic	ionar Requisições n	a ANM	4		•		2	
Voltar para a lista de projetos	4	L	and a second							

Licença - Acessar Histórico

- Selecione a aba 'Histórico';
- Clique em 'Adicionar';





Licença - Adicionar Documentos

- Selecione a aba 'Documentos';
- Clique em 'Adicionar';

٠



Índice

Licença - Adicionar Estudos Ambientais

<u>Índice</u>

- Selecione a aba 'Estudo';
- Clique em 'Adicionar';
- Informe a 'Descrição', selecione o 'Tipo', indique as datas de 'Conclusão dos Estudos' prevista e realizada; selecione a 'Empresa Responsável' e o Nº do Contrato/OC e informe o 'Valor' previsto e realizado.

one green										a 🔺	• 09
201659524533/2020 Licença Ambiental	LO 659555					Localização da Licença 🕇	69	Salvar	Salvar e a	dicionar novo	Cancelar
Solicitações Histórico Documentos	► Estudos	Estudo						×			Adicionar
Estudos 1	Descrição								F.		2
Atividades Licenciáveis Licenças Relacionadas	EIA 12/2020	3 * Descrição									
Compromissos - Notificações / Termos de Compromisso	EIA 5264	* Tipo									
- Compensatórias	EIA/RIMA 4555	- ipo									
- Programas Ambientais	PCA	* Conclusão dos Estudos		m			m				
- Orientações Condicionantes		Empresa Responsável						•			
Voltar para a lista de licenças	•	Nº Contrato / OC						•			
Voltar para a lista de projetos	•	Valor	R\$	0,00	R\$	0,00					
					Salvar	Salvar e adicionar novo	Canc	elar			

Licença - Georreferenciamento de Estudos



- Clique no ícone 'Localização do Estudo';
- Realize a pesquisa por um local, CEP ou coordenadas geográficas e adicionar um marcador ou delimitar a área;
- Pode é possível definir a localização realizando o *upload* de arquivos com extensão .KML ou .KMZ.

one green	- 2				-	111 Q	Â.	¢ (0)
2204.2 20165950453372020	10.659	Estudo		×	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		1	
Licença Ambiental Solicitações	10/055	* Descrição	EIA 12/2022		A Salvar			
Histórico Documentos	▶ Estudo	* Tipo	EIA/RIMA	•				
Estudos Atividades Licenciáveis	Descriç	* Conclusão dos Estudos	□ 15/01/2022					
Licenças Relacionadas Compromissos	EIA 12	Empresa Responsável	ARCADIS	•				
- Notificações / Termos de Compromisso	EUA JZ	* Nº Contrato / OC	159/2020 - Serviços Ambientais ARCADIS 2020	•				
- Compensatórias:	PCA 5	Saldo do Contrato:	R\$ -265.000,00					
- Programas Ambientais		Saldo Disponível:	R\$ -275.000,17					
- Orientações		Valor Comprometido:	R\$ 1.275.000,17					
Condicionantes		Valor	R\$ 30.000,00 🗖 R\$ 30.000,00 🔳	-				
Voltar para a lista de licenças		Tags		Q ₀				
Voltar para a lista de a projetos			Localização do Estudo 1					
			Salvar Salvar e adicionar novo	echar				

Condicionantes - Compromissos

<u>Índice</u>

• Acesse a aba 'Compromissos' e selecione entre as opções:

Notificações / Termos de Compromisso; Compensatórias; Programas Ambientais; Orientações.

• Clique em Adicionar.

one green					۹ 🗛	• 🧐
201659524533/2020 Licença Ambiental	LO 659555	Locali	zação da Licença 🖌 🚯 🔊	Salvar Salv	ar e adicionar novo	Fechar
Solicitações Histórico Documentos	Notificações / Termos de Compromisso	🔒 Imprimir PDF	Relatório Q Filtrar	▲ ✔ Ordenar	Gerenciar	+ Adicionar
Estudos Atividades Licenciáveis	Elaborar o Relatório de Controle Ambiental-RCA, para a rodovia federal BR 3	32 conforme Modelo	🕞 Mário Sou	za Silva 🏼 🕨 9 M	ar 16 📕 4 Jan 1	19 Concluída
Compromissos 1 - Notificações / Termos de	Plano de Ação 123		📵 or	legreen 🕨 24 C	0ut 18 🔳 14 Nov	18 Concluida
Compromisso - Compensatórias	Apresentar relatório de)	💮 Adriana Pinho	Tavares 🕨 17 M	1ai 19 🔳 17 Mai	19 Concluída
- Programas Ambientais - Orientações	Descreva o que será feito nesta tarefa	& Responsável		Início	Fim	<u></u> ;;
Condicionantes						
Voltar para a lista de						
projetos						

Condicionantes - Adicionar Tarefas

Índice

- Selecione a aba 'Condicionantes';
- Clique em Adicionar;

one green							2 🗛	• 🧐
201659524533/2020 Licença Ambiental	LO 659555	Locali	ização da Licença	1 09	Salvar	Salvar e a	idicionar novo	Fechar
Solicitações Histórico Documentos	Condicionantes	Handreich PDF	Relatório	Q, Filtrar	∧ ∨ Ord	Jenar 🗘	Gerenciar	+ Adicionar
Estudos Atividades Licenciáveis	Monitoramento Anual da Fauna			Ø 💽 one	zgreen i	▶ 1 Jan 18	1 Dez 2	6 51,9%
Licenças Relacionadas Compromissos	Realizar monitoramento mensal (hidrogeoquímico e hidrogeológico) das águas subterrâneas.	8	S 5 * 🕤	Adriana Pinho T	avares	📿 9 Mai	C 2 Jul	Executar
- Notificações / Termos de Compromisso	Monitorar as vazões das 30 nascentes inventariadas anualmente na época de estiagem		ð 24* 🜚	João Alves Rod	lrigues	C 27 Abr	2 16 Fe	/ Executar
- Compensatórias - Programas Ambientais	Monitoramento mensal da Flora	Q	ð Z 4 🗙 🚱	Adriana Pinho T	avares	C 18 Abr	2 18 Ma	íi Executar
- Orientações	Relatório Anual da Flora		25* 🚱	Adriana Pinho T	avares	2 25 Mar	€ 25 Ma	r Executar
Voltar para a lista de	Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica - ART	9	C 4 🖈 😁 1	Eduardo Vieira (Gomes	2 12 Fev	😂 12 Ma	ii Executar
licenças Voltar para a lista de	Realizar auditoria técnica de segurança da barragem conforme artigo 5º da DN Copam 87/2005.		C 🚱	João Alves Rod	lrigues 🥳	C 18 Nov 1	5 🔳 18 Nov 1	16 Concluida
projetos	Adequar todos os parâmetros aos valores da legislação vigente.		0 😔	Eduardo Vieira 🤅	Gomes J	▶ 4 Abr 16	📕 4 Abr 10	δ Concluída
	Realizar monitoramento mensal (hidrogeoquímico e hidrogeológico) das águas subterrâneas.			Ø 🔇 one	egreen 🌗	 11 Mar 16 	📕 11 Mar 1	l6 Concluída

Condicionantes - Cadastrar Tarefa Pontual

- Informe o que deve ser feito na tarefa;
- Indique o responsável;
- Defina se a tarefa deve ser removida de relatórios e gráficos;
- Selecione a criticidade;
- Defina as datas de 'Início' e 'Fim';
- Clique no botão 'Salvar'.

one green	 -					۹ 🛦	¢ 09
22043 Licença Ambiental	Tarefa		×	1 0 9		ar e adicionar nov	o Fechar
	1 * O Que	Descreva a tarefa					
	2	Informe um Usuário 👻 Usuário Terceiro		Q Filtrar	▲ ♥ Ordenar	O Gerenciar	+ Adicionar
	³ Ø	Sim Não					7+ -
	⁴ 👌	Informe uma Criticidade 👻					
	۰C	Pontual					
- Onentações Condicionantes	5 ∗∰						
		6 Salvar Cancelar					
	_						



Condicionantes - Executar Tarefa Pontual

- Arraste o cursor para informar o percentual de execução da tarefa;
- Inclua comentários e/ou evidências (campo obrigatório);
- Adicione o Protocolo, se houver
- Se necessário, clique em 'Adicionar' para anexar documentos;
- Clique em 'Executar'.

one green	🌲 Licenciamentos 🔻			Q	4 (AB
2310.3	Executar Tarefa		×			
Licença Ambiental					◎ ? 0	<u>I</u> CIXI
Solicitações	Tarefa	Tarefa de teste				
Ocorrências						
Histórico	* Data da Everução	07/12/2023 📾 🕢 Fim Previsto				
Documentos	Data da Exectição	29/12/2023				
Estudos						
Atividades Licenciáveis	Progresso (%)	50		► 29 De	7 🗖 29	Dez
Licenças Relacionadas						
Compromissos	* Comentários e/ou evidências					
- Notificações / Termos de	- Comentanos e/ou evidencias	Deixe seu comentário				
Compromisso		Utilize @ para mencionar um colega				
- Compensatórias						
- Programas Ambientais	* Protocolo					Ê
- Orientações		li				
	Documentos	Adicionar				
Condicionantes	bocanicitos	Pacional				
Voltar para a lista de						
licenças			P			P.
Voltar para a lista de		Executar	Cancelar			
projetos	Desenvolvimento de programas de	educação ambiental para a comunidade local, visando co Quanto Previsto Informe um valor	Realizado			
						AT O

CP

Condicionantes - Cadastrar Tarefa Recorrente

- Informe o que deve ser feito na tarefa;
- Indique o responsável;
- Defina se a tarefa deve ser removida de relatórios e gráficos;
- Selecione a criticidade;
- Indique a periocidade da tarefa;
- Defina as datas de 'Início' e 'Fim';
- Clique no botão 'Salvar'.





Condicionantes - Executar Tarefa Recorrente



- Insira a data de execução da tarefa
- Adicione o comentário, evidências e protocolo, se necessário
- Clique em Executar'

Executar Tarefa		×
Tarefa	Elaboração e implementação de um Plano de Contingência Ambiental, especificando ações a serem tomadas em caso de acidentes ambientais ou vazamentos.	
* Data da Execução	07/12/2023	
Data prevista para execução	03/01/2024 🛱 🐼 🕗 Próxima execução 03/02/2024	
* Comentários e/ou evidências	Deixe seu comentário Utilize @ para mencionar um colega	
* Protocolo		
Documentos	Adicionar	
Avaliação	$\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$	
	Executar Executar e concluir Cancela	ir

Condicionantes - Visualizar



- Informar o que deve ser feito e o responsável
- Veja os percentuais de execução realizado x previsto e a data de início e fim da tarefa
- 'Detalhes' reúne informações relativas, como data de início responsável pela criação da condicionante, periodicidade
- 'Eventos' registra automaticamente alterações realizadas na tarefa e comentários inseridos pelo usuário. Além disso, um usuário pode mencionar outro usuário, utilizando o símbolo '@' antes do nome da pessoa, que receberá uma notificação a respeito desse comentário.

one green				۹	•	۵
← Voltar	Mina Alto do Engenho	e	0 0 • • • •		፼ ?	0 C' ×
Projeto Solicitações Histórico Documentos	 Cronograma do Projeto 	Co Co Pl	ionclusão das Obras e Início da Operação > ionclusão das obras > Projeto Final 1			
Atividades Licenciáveis Cronograma do projeto Timeline Gráfico de Curva S	Pesquisar Q Projeto Final	Plane	2 3 0% Adriana Tavares 0%	► 1 AI	607 22 🗖 1	4 Jul 22
Licenças ANMs Relacionados	Descreva o que será feito nesta tarefa	Responsável	Detalhes <u>6</u> <u>5</u> <u>5</u> <u>5</u> <u>5</u> <u>6</u> <u>5</u> <u>6</u> <u>5</u> <u>6</u> <u>5</u> <u>6</u> <u>5</u> <u>6</u> <u>5</u> <u>6</u> <u>5</u> <u>6</u> <u>5</u> <u>6</u> <u>5</u> <u>6</u> <u>5</u> <u>6</u> <u>5</u> <u>6</u> <u>5</u> <u>6</u> <u>5</u> <u>6</u> <u>6</u> <u>5</u> <u>6</u> <u>6</u> <u>6</u> <u>6</u> <u>6</u> <u>6</u> <u>6</u> <u>6</u>			

Condicionantes - Executar

- Arraste o cursor para informar o percentual de execução da tarefa;
- Inclua comentários e/ou evidências e o protocolo, se necessário
- Se necessário, clique em 'Adicionar' para anexar documentos;
- Clique em 'Executar'.

ONE green	🕽 Licenciamentos 🔻			Q,	. -	¢ AB
Licença Ambiental	xecutar Tarefa		×		8 ? () Z x
Solicitações	Tarefa	Tarefa de teste				
Histórico						
Documentos	* Data da Execução	07/12/2023 O Prim Previsto 29/12/2023				
Estudos Atividades Licenciáveis	Progresso (%)	50			Ê	
Licenças Relacionadas	110g10350 (76)			▶ 29 De	z 🗖 29	Dez
Compromissos	* Comentários e/ou evidências					_
- Notificações / Termos de Compromisso	comentarios e/ou erracinens					
- Compensatórias		ounze el para mencional un colega				
- Programas Ambientais	* Protocolo					Â
- Orientações			-			
Condicionantes	Documentos	Adicionar				
Voltar para a lista de						io.
		Executar	Cancelar			
Voltar para a lista de projetos	Desenvolvimento de programas de e	educação ambiental para a comunidade local, visando co Quanto Previsto Informe um valor	Realizado			



Condicionantes - Marcadores da Tarefa

- Não exibir em relatórios e gráficos (1);
- Tarefa Crítica (2);
- Marco de Cronograma (3);
- Aviso para execução (Não Avisar, No Dia, Uma Semana Antes ou Um Mês Antes), que corresponde a uma notificação (4);
- Enviar e-mail lembrete de execução (5);
- Vincular tarefas (6);
- Adicionar documento(s) à tarefa (7);

one green			1234567		 q .) (• 🧿
	Mina Alto do Engenho		00000		6	2 ? 0) C' ×
Projeto Solicitações Histórico Documentos	 Cronograma do Projeto 		Conclusão das Obras e Início da Operação Conclusão das obras → Projeto Final	>			
Atividades Licenciáveis Cronograma do projeto Timeline Gráfico de Curva S	Pesquisar Q Projeto Final	Plane	Adriana Tavares	0% %	► 1 Abr 2	2 □ 1	Jul 22
Subprojetos Licenças	Descreva o que será feito nesta tarefa	👗 Responsável	Dotalbar Eventer 6 Sub-T	refer 0		67 - WI	
			Execuções Comentários Alterações	Auditorias			



Condicionantes - Criar subtarefas



- Abra a tarefa agrupadora (as subtarefas só podem ser criadas para tarefas pontuais)
- Acesse a aba 'Subtarefas';
- Clique em 'Adicionar subtarefa';
- Preencha o campos 'O que', selecione o 'Responsável', indique se é um 'Usuário' ou 'Terceiro', informe as datas de início e fim da subtarefa;
- Clique em 'Salvar'.

one green		III a 🔺 🕈 🧐
← Voltar Projeto	Mina Alto do Engenho	0 0 0 0 X
Solicitações Histórico Documentos	► Cronograma do Projeto	Conclusio das obras e inicio da Operação > Conclusão das obras > Projeto Final 1
Atividades Licenciáveis Cronograma do projeto Timeline	Projeto Básico	0%
Gráfico de Curva S Subprojetos	Projeto Executivo Conclusão das Obras e Início da Operação	Adriana Tavares 0% 1 Abr 23 1 Jul 23
Licenças ANMs Relacionados	Comprovante de pagamento do custo de análise	Detalhes Eventos 7 2 Sub-Tarefas 0
	Outorga de Recursos Hídricos LO	+Adicionar Sub-Tarefa 5
	Protocolar a Licença de Operação	
	Conclusão das obras	
	Projeto de Terraplanagem Projeto de Infraestrutura	
	Projeto ETA/ETE	
	Projeto Final	
	Descreva o que será feito nesta tarefa	sävel
		Desativar tarefa 😝 🚭 🗢

Condicionantes - Georreferenciamento

- Clique no ícone 'Localização da Condicionantes;
- Realize a pesquisa por um local, CEP ou coordenadas geográficas e adicionar um marcador ou delimitar a área com um polígono;

Índice

• Pode é possível definir a localização realizando o *upload* de arquivos com extensão .KML ou .KMZ.

one green					Q		٠	09
201659524533/2020 Licença Ambiental	LO 659555	0 0 C A Z 7 41				4 🜟 ?	0 2	×
Solicitações Histórico Documentos	Condicionantes	Monitoramento Anual da Fauna > Coleta de dados mensal p	ara o Monitorament	to				
Estudos Atividades Licenciáveis Licenças Relacionadas	Monitoramento Anual da Fauna	6	55,8%		Últim	a execução	10 Mai	
Compromissos	Relatório do Monitoramento Anual da Fauna	Adriana Tavares	55,8%		Próxi	ma execução	10 Jun	
- Notificações / Termos de Compromisso - Compensatórias	Coleta de dados mensal para o Monitoramento	Detalhes Eventos 74						
- Programas Ambientais - Orientações	Realizar monitoramento mensal (hidrogeoquímico e hidrogeológico) das águas subter	Eduardo César criou a tarefa em 10	0 de maio de 2018 às 13:03					
Condicionantes	Monitorar as vazões das 30 nascentes inventariadas anualmente na época de estiagem	 C Mensal de 10 de Jan de 2018 à Início previsto em 10 de janeiro 	1 de Dez de 2025 - 9 de 2018					
Voltar para a lista de licenças	Monitoramento mensal da Flora	Prazo Descrição textual do pra	azo. Será utilizado no relatório) de cump	primento d	lo plano de i	ição.	
Voltar para a lista de projetos	Relatório Anual da Flora				р			
	Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica - ART	Quanto Previsto Informe u	m valor Rea	alizado	Informe	um valor		
	Realizar auditoria técnica de segurança da barragem conforme artigo 5º da DN Copam	Descrição ou justific	atīva dos valores					+

Condicionantes - Reprogramar tarefas em massa



- Abra a aba Condicionantes > Gerenciar > Reprogramar > Selecione as Condicionantes desejadas;
- Defina se a reprogramação será por fim previsto ou por dia

onegreen	l q	4	* Og
210.1 45454/2017	Reprogramação ×		
Licença Ambiental Solicitações	Tarefas	69	Fechar
Histórico	- Criar relatório interno para avaliação prévia	ar 🕇	Adicionar
Documentos Estudos	- Auditoria técnica de segurança da barragem conforme artigo 5º da DN Copam 87/2005.		
Atividades Licenciáv	- Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica - ART	🏥 Rep	rogramar
Licenças Relacionada	- Monitorar as vazões das 30 nascentes inventariadas anualmente na época de estiagem		
Compromissos	 Apresentar relatório técnico comprovando as ações dos programas indicados no PCA 	15 Fev	Executar
- Notificações / de Compromisso	Prorrogar	9 Mai 16	Concluida
- Compensatónia - Programas Ambientais	 ○ Por fim previsto ○ Por dias 7 ○ Ignorar finais de semana □ Prorrogar somente fim previsto 	9 Mai 16	Cobeluida
- Onentações	Justificativa	16 Fev	Executar
Condicionantes Voltar para a lista de		1 Out	Executar
licenças		18 Jun	Executar
Voltar para a lista de projetos		1 Mar 16	Conclusion
	Salvar Fechar	2 Jun	Executar
	Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ART Eduardo Auditor I2 Fev 16		71,0%

Condicionantes - Demais ícones

- <u>Índice</u>
- As 'Informações da Condicionantes' possibilitam ao usuário identificar a licença, o responsável, o projeto e a UG (1);
- 'Ver em tela inteira' (2); 'Fechar' (3);
- No rodapé, a opção 'Desativar Condicionantes' possibilita desativar a Condicionantes e não exibi-la na listagem (4);
- A opção 'Seguir tarefa' ativa o recebimento de notificações, sinalizadas no ícone específico na barra superior. (5)

							Q	-	•
← Voltar =	M	ina Alto do Engenho	000	<i>•</i>				⊻?	1 0 2
Projeto Solicitações Histórico		Comprovante de pagamento do custo de análise	Conclusão das Obras e Iní Conclusão das obras > Projeto Final	ício da Operação >					
Documentos Atividades Licenciáveis		Outorga de Recursos Hídricos LO							
Cronograma do projeto Timeline		Requerimento de solicitação de Licença	0		0%			Ê	
Gráfico de Curva S Subprojetos	2	Protocolar a Licença de Operação	Adriana Tavar	es			▶ 1 Abr 3	23 🗖	1 Jul 23
licenças ANMs Relacionados		Conclusão das obras	Detalhes Eventos	7 Sub-Tarefas	0				
		Projeto de Terraplanagem	onegreen criou a tare	efa em 23 de outubro d	le 2017 às 14:04				
		Projeto de Infraestrutura	Prazo Descrição	textual do prazo. Será i	utilizado no relatório	de cumprii	mento do p	lano de a	ção.
		Projeto ETA/ETE							11
		Projeto Final	Quanto Previsto	Informe um valor	Re	alizado	Informe u	m valor	
		1	Descriç	ção ou justificativa dos	valores				
		Descreva o que será feito nesta tarefa						6	

Condicionantes - Posso ajudar?

- Clique no ícone 'Posso Ajudar?'
- Um *box* com orientações será exibido';
- Clique no botão 'Próximo' para visualizar mais dicas de navegação;
- Caso queira retornar a alguma dica, utilize o botão 'Anterior; caso contrário, no último box, clique em 'Fechar'.

ONE green					० 🔺 🏾 😋
	Mina Alto do Engenho		00000		Posso Ajudar? 🖓 ð 🗹 🗙
Solicitações Histórico Documentos	▶ Cronograma do Projeto		Aqui você pode alterar a periodicidade, visualizar os documentos da tarefa e adicionar um novo documento		
Atividades Licenciáveis Cronograma do projeto Timeline	Pesquisar Q	Pla	Anter Próximo		m
Gráfico de Curva S Subprojetos	Projeto Final		Adriana Tavares		▶ 1 Abr 22 🔲 1 Jul 22
Licenças ANMs Relacionados	Descreva o que será feito nesta tarefa	Responsável	Detalhes Eventos 6 Sub-Taref Execuções Comentários Alterações Aud	as 0	



Condicionantes - Vincular tarefas



- É possível estabelecer vínculos entre as condicionantes, tornando-as subtarefas.
- Acesse a aba 'Condicionantes';
- Defina a condicionante agrupadora;
- Abra a condicionante e clique no ícone 'Vincular tarefas';

00000000000000000000000000000000000000							۹ 🔺	• 🧐
Licença Ambiental Solicitações	1	LO Ômega 3	Localiz	ação da Licença	1 09	Salvar	ar e adicionar nov	vo Fechar
Histórico Documentos Estudos		▶ Condicionantes	Handreich Imprimir PDF	Relatório	Q Filtrar	▲ ♥ Ordenar	Gerenciar	+ Adicionar
Atividades Licenciáveis Licenças Relacionadas	2	Monitoramento dos efluentes líquidos sanitários		0	Adriana Pinho	Tavares 🕨 12 A	go 19 🔲 27 Ma	ar 25 67,3%
Compromissos - Notificações / Termos de Compromisso		Elaborar relatório a ser entregue ao órgão licenciador			C 🔞 oi	negreen 🛛 📿 15 J	un 21 📿 15 .	lun Executar
- Compensatórias		Descreva o que será feito nesta tarefa	 Responsável			▶ Início	Fim	;+
- Programas Ambientais - Orientações Condicionantes 1								
Voltar para a lista de licenças	14							
Voltar para a lista de projetos	4							

Condicionantes - Vincular tarefas

- Selecione na listagem a(s) condicionante(s) desejada(s);
- Clique em 'Vincular Tarefas';
- Clique no ícone '+' ao lado da descrição da condicionante para visualizar as subtarefas vinculadas;
- As subtarefas também podem ser consultadas na aba específica da condicionante

			0 0 C 4 Z 7 % %		?03×
Vincular tarefa		×	Monitoramento dos efluent	tes líquidos sanitário	S
Condicionantes			6	66,1%	#
🗹 Elaborar relatório a ser entregue ao órgão licen 🛛 🎜 🔞 onegreen	15 Jun 23	Executar	Adriana Tavares	55,0%	► 12 Ago 19
4					
Marcar todos Desmarcar todos 5	a' one green		Detaines Eventos U		III Q A 🗢 🚳
	2204.2 Licença Ambiental Solicitações	LO Ômega 3	Localizaçã	io da Licença 🖌 🐧 🧿 🛛 Salvar	Salvar e adicionar novo Fechar ufda
	Histórico Documentos Estudos	Condicionantes	🔒 Imprimir PDF	Relatório Q Filtrar 🔨 🗸 🗸	Jenar Gerenciar + Adicionar star
	Atividades Licenciáveis Licenças Relacionadas	 Monitoramento dos efluentes líquidos sani 6 	itários	Adriana Pinho Tavares	▶ 12 Ago 19
	- Notificações / Termos	s de Elaborar relatório a ser entregue ao órgão	o licenciador	C 🔇 onegreen	C 15 Jun 21 C 15 Jun Executar
	- Compensatórias	Contratar Laboratório		🖉 💮 Adriana Pinho Tavares 🛛	▶ 12 Ago 19 🔳 12 Ago 19 Concluida
	- Programas Ambientai - Orientações	Realizar Monitoramento Anual dos efluer	ntes líquidos sanitários e protocolar junto ao órgão lice	👌 🎜 💮 Adriana Pinho Tavares	€ 14 Jul 21 € 26 Jun Executar
	Condicionantes	Coletar trimestralmente amostras dos efi	luentes sanitários O C	5 🛨 💮 Mônica Fragoso Lemos	2 26 Mar 2 26 Set Executar

Indice

Painel Pessoal

٠

- Acesse o Menu;
- Selecione 'Painéis Pessoal', que exibe pendências do usuário em evidência

One green	📫 🔍 a 🔩 🔹 🧐
Projetos S Mina Alto do Engenho UOP1 Etapa: Operação Mina Tatu UOP1 Etapa: Operação	Pesquisz Painéis Imp. Painéis Opr. Outorga Opr. Outorga Pojetos Outorga Pojetos Projetos Outorga Projetos Projetos
 Mineração Usiminas Energia Etapa: Licenciamento S Omega 3 MINER Etapa: Operação 	€ Emails Calendário
 Pingo Mineração MINER Etapa: Operação Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos UOP2 Etapa: Licenciamento 	PGRS

Índice

Painel Pessoal - Fluxo de projetos



• É possível monitorar o andamento dos Projetos cuja etapa atual está sob sua responsabilidade

egreen							🏭 Q 🐴 🕈
essoal		UG	(Todas)	•	Usuári	o onegreen	▼ Q Expandir To
Fluxo de proj	etos Acompanhe o andamento d	los projetos cuja etapa atual está sob sua respo	nsabilidade.				
UG	Unidade Superior	🌻 Descrição			\$	Etapa 2	\$ [*]
EDP	DIVERSOS	EDF Sinop Energia				• • • • •	⊙-0
Energia	DIVERSOS	Frigorífico Santa Clara				• • • • •	○ -○
Energia	DIVERSOS	Leste/Camargos				• • • • •	○ - ○
Energia	DIVERSOS	Linha de Transmissão 1.150 km				• • • • •	◇ - ○
Energia	DIVERSOS	Mina Central				• • • • •	○ -0
Energia	DIVERSOS	Mina Oeste				• • • • •	○ -○
Energia	DIVERSOS	Mina Pau de Vinho				• • • • •	○ -0
Energia	DIVERSOS	Subestação 1				• • • • •	○ -○
	DIVERSOS	Subestação 2					A

Painel Pessoal - Reprogramações Pendentes



• O usuário pode optar por visualizar as reprogramações pendentes de aprovação ou as solicitadas.

ONE green				🏢 a 🔩 🛊 🧐
🐣 Pessoal	UG (Todas)	•	Usuário onegreen	▼ Q Expandir Todos
Fluxo de projetos - Acompanhe o andamento dos projetos cuja etapa atual está s	ob sua responsabilidade.			
1 # Reprogramações pendentes Veja reprogramações solicitadas e as que preci 2 Pendentes de aprovação	sam de sua aprovação.			
	Prazo Atual	Prazo Solicitado	Justificativa	
01 - Execução do Planejamento #313 🌲 Athus Ambiental	 15/05/2018 24/05/2018 	 28/05/2018 30/05/2018 	Projeto de alto Padrão	
Realizar treinamento nas FISPQs #843 🆀 Treinamento	06/12/2020	06/10/2020	Necessário	
 Monitoramento de Emissão de Gases #866	66/08/2026	06/08/2030	Reprogramação da licença feita pelo órgão ambiental	

Painel Pessoal - Solicitações de Licenciamento

- Exibe andamento das solicitações de licenciamento;
- Listagem das solicitações de licenciamento;
- Clique no ícone 'i' para verificar as ações aplicáveis a cada situação;
- Clique na seta e selecione a opção desejada.

Or 2204.2	ne gre	æn								٩	4	• 0	
*	Pessoa	1	UG	(Todas)	•		Usuário	onegreen	•	-	L Exp	pandir Todos	
	Fluxo c	le projetos - Acompanhe o andamento dos projetos cuja etapa atual está	á sob sua respo	onsabilidade.									
	Reprog	gramações pendentes - Veja reprogramações solicitadas e as que pre	cisam de sua a	aprovação.									
1	Minha:	s Solicitações de Licenciamento Veja solicitações de lice Ava	liar Solicitaçã	io em Retificação 📕	4 ×								
1	# 🔻	Título 🦊 2	• F	Retificação 👻								\$ ^	
	37	Solicitação Eduardo / Jéssica	x C > Er	ancelar retificação	Mina Alto do Estrada da M UG : IND B	Engenh na , Nº	io : 1255 Zona	a Rural - Betim/MG					
	34	Autorização Ambiental para intervenção de obras em Unidade de Conservaçã Ambiental	o H	listórico do Fluxo	Mina do Tatu Rua do Tatu, I UG : Equinor	№ : 456	Zona Rura	I - Contagem/MG					
	29	mina do tatu	Ap on	orovada 🕽 🔶 3 legreen em 27/07/2020	Usina de Pelo Estrada MG-4 UG : UOP1	tização 79 Km	Barra Gran 25, Nº : Pinl	de hão - Belo Horizonte/MG					
	27	sol teste	Ap on	provada legreen em 24/10/2019 l	Mina Pedra B Estrada Vila R UG : IND A	ranca omão, l	Nº : 121 Zoi	na Rural - Nova Lima/MG					
	26	teste sol	Rei Eri 19	tificação I ick Borges em I //04/2022 I	Mina Alto do Estrada da M UG : IND B	Engenh na , №	io : 1255 Zona	a Rural - Betim/MG					

<u>Índice</u>

Painel Pessoal - Minhas Licenças

- Exibe todas as licenças sob responsabilidade do usuário em evidência;
- Listagem das licenças;
- Indicação da quantidade de licenças em cada status: 'Atrasada ou Vencida', 'Próxima do prazo', 'Formalizada', 'Em renovação' e 'Não Formalizada';
- Para visualizar o percentual correspondente, posicione o cursor na área do gráfico

essoal			UG (Todas)		🚽 🗹 Usuário one	2green	• Q Exp	vandir T
Minhas Licenças Veja Licenças so	ıb sua responsabilidade.							
ug 🚽 2	Unidade Superior	Projeto						*
Energia	DIVERSOS	Abatedouro d	e Aves 1					
Identificação da Licença + TCFA 124		Número do Processo	Número da Licença	Tipo TCFA	Vencimento 30/06/2022	Data de Formalização 01/04/2017	Data de Obtenção 01/04/2017	
Energia	DIVERSOS	Abatedouro d	e Aves 3					
Identificação da Licença AVCB 2019/2020		Número do Processo	Número da Licença	Tipo AVC8	Vencimento 31/07/2022	Data de Formalização	Data de Obtenção 22/06/2017	
Energia	DIVERSOS	Amazonas						
ldentificação da Licença LO Aves e Carnes		Número do Processo 86592/2017	Número da Licença 354.151/2017	Tipo LD	Vencimento 0 18/06/2023	Data de Formalização 18/06/2017	Data de Obtenção 18/06/2017	
Energia	DIVERSOS	Ceará						
Identificação da Licença LO 4656/2017		Número do Processo 51515/2017	Número da Licença	Tipo	Vencimento 18/06/2022	Data de Formalização 18/06/2017	Data de Obtenção 18/06/2017	
UOP2	IND C	CELER - Centr	ais Elétricas do Rio Ribeira S/	A				
tus das Minhas Licenças Status	Quantidade							
Atrasada ou Vencida	6							
Próxima do prazo	5							
Formalizada	4							
Em renovação	2							
Nao Formalizada	5							

lice

Painel Pessoal - Minhas Condicionantes



- Exibe a listagem de condicionantes, criadas pelo usuário ou sob sua responsabilidade, que estejam atrasadas ou com o vencimento previsto para os próximos 60 dias;
- É possível restringir a listagem a partir das opções 'Minha responsabilidade' e 'Designadas por mim'.

2204.2					🏭 a 🗛 🛊 🥸
& Pessoal	UG	(Todas)	-	Usuário Alex Sander	▼ Q Expandir Todos
Minhas Solicitações de Licenciamento - Veja solicitações de	licenciamento e as que p	recisam de sua aprovação			
Minhas Licenças - Veja Licenças sob sua responsabilidade.					
1 T Minhas Condicionantes - Veja as Condicionantes criadas por você	e sob sua responsabilida	de.			
2 Minha responsabilidade Designadas por mim Todas					
Contratar empresa de consultoria para monitoramento				Ø 😭 Alex Sander	€ 10 Mai Executar
Contratar empresa de consultoria para monitoramento Enviar e-mail ao orgão para emissão dos termos				Alex Sander Alex Sander	 2 10 Mai Executar ▶ 10 Ago 21 Iniciar
Contratar empresa de consultoria para monitoramento Enviar e-mail ao orgão para emissão dos termos Publicar em jornal de grande circulação a LO				 Alex Sander Alex Sander Alex Sander Alex Sander 	 10 Mai Executar 10 Ago 21 Iniciar 4 Abr Iniciar
Contratar empresa de consultoria para monitoramento Enviar e-mail ao orgão para emissão dos termos Publicar em jornal de grande circulação a LO Protocolar relatório de monitoramento da fauna do órgão ambiental				 Alex Sander Alex Sander Alex Sander Alex Sander Alex Sander 	 C 10 Mai ► 10 Ago 21 ► 10 Ago 21 ► 4 Abr ► Iniciar C 10 Jul Executar
Contratar empresa de consultoria para monitoramento Enviar e-mail ao orgão para emissão dos termos Publicar em jornal de grande circulação a LO Protocolar relatório de monitoramento da fauna do órgão ambiental Protocolar relatório de monitoramento da fauna do órgão ambiental				 Alex Sander 	 2 10 Mai ► 10 Ago 21 ► 10 Ago 21 ► 4 Abr ► 10 Jul ► Executar 2 10 Jul ► Executar
Contratar empresa de consultoria para monitoramento Enviar e-mail ao orgão para emissão dos termos Publicar em jornal de grande circulação a LO Protocolar relatório de monitoramento da fauna do órgão ambiental Protocolar relatório de monitoramento da fauna do órgão ambiental Campanha Trimestral do monitoramento da fauna				 Alex Sander 	 2 10 Mai ► 10 Ago 21 ► 10 Ago 21 ► 4 Abr ► 10 Jul ► 10 Jul ► Executar ► 10 Jul ► 10 Jul ► Iniciar
Contratar empresa de consultoria para monitoramento Enviar e-mail ao orgão para emissão dos termos Publicar em jornal de grande circulação a LO Protocolar relatório de monitoramento da fauna do órgão ambiental Protocolar relatório de monitoramento da fauna do órgão ambiental Campanha Trimestral do monitoramento da fauna Protocolar o monitoramento da fauna				 Alex Sander 	 C 10 Mai Executar ▶ 10 Ago 21 Iniciar ▶ 4 Abr Iniciar C 10 Jul Executar C 10 Jul Executar ▶ 10 Jul Iniciar C 10 Jul Executar
Contratar empresa de consultoria para monitoramento Enviar e-mail ao orgão para emissão dos termos Publicar em jornal de grande circulação a LO Protocolar relatório de monitoramento da fauna do órgão ambiental Protocolar relatório de monitoramento da fauna do órgão ambiental Campanha Trimestral do monitoramento da fauna Protocolar o monitoramento da fauna Campanha Trimestral do monitoramento da fauna				 Alex Sander 	 C 10 Mai Executar ▶ 10 Ago 21 Iniciar ▶ 4 Abr Iniciar C 10 Jul Executar ▶ 10 Jul Iniciar C 10 Jul Executar ▶ 10 Jul Executar ▶ 10 Jul Executar ▶ 10 Jul Iniciar ▶ 10 Jul Iniciar

Painel Pessoal - Meus Compromissos



- Exibe a listagem de compromissos, criados pelo usuário ou sob sua responsabilidade, que estejam atrasados ou com o vencimento previsto para os próximos 60 dias;
- É possível restringir a listagem a partir das opções 'Minha responsabilidade' e 'Designadas por mim'.

ONE green							::: a	🔺 🔹 🧐
🛎 Pessoal	UG	(Todas)	-		Usuário	onegreen	•	Q Expandir Todos
Fluxo de projetos - Acompanhe o andamento dos projetos cuja etapa at	ual está sob sua respor	sabilidade.						
Reprogramações pendentes - Veja reprogramações solicitadas e as o	Reprogramações pendentes - Veja reprogramações solicitadas e as que precisam de sua aprovação.							
Minhas Solicitações de Licenciamento - Veja solicitações de licer	nciamento e as que pre	cisam de sua aprovação.						
Minhas Licenças - Veja Licenças sob sua responsabilidade.								
Minhas Condicionantes - Veja as Condicionantes criadas por você e so	ob sua responsabilidade	e.						
1 The Second Provide Provide Second Provide Prov	Image: Meus Compromissos - Veja os Compromissos criados por você e sob sua responsabilidade.							
2 Minha responsabilidade Designadas por mim Todas								
Realizar Programa Ambiental junto às comunidades do entorno Plantio de 50.000 árvores						💮 João Alves Rodrigues 💮 Adriana Pinho Tavares	€ 1M	lai Executar Iniciar

Painel Pessoal - Meus Cronogramas de Projeto



- Exibe a listagem de compromissos, criados pelo usuário ou sob sua responsabilidade, que estejam atrasados ou com o vencimento previsto para os próximos 60 dias;
- É possível restringir a listagem a partir das opções 'Minha responsabilidade' e 'Designadas por mim'.

000 green							🏭 q 🔩 🛊 🧐
🐣 Pessoal	UG	(Todas)			Usuário	Eduardo César	• Q Expandir Todos
Reprogramações pendentes - Veja reprogramações solicitadas e as	que precisam de sua a	provação.					
Minhas Solicitações de Licenciamento - Veja solicitações de lice	enciamento e as que pr	ecisam de sua aprovaç	ăo.				
Minhas Licenças - Veja Licenças sob sua responsabilidade.							
Minhas Condicionantes - Veja as Condicionantes criadas por você e se	Minhas Condicionantes - Veja as Condicionantes criadas por você e sob sua responsabilidade.						
Meus Compromissos - Veja os Compromissos criados por você e sob s	sua responsabilidade.						
1 # Meus Cronogramas de Projeto · Veja itens de cronograma criados	por você e sob sua res	ponsabilidade.					
2 Minha responsabilidade Designadas por mim Todas							
Contratar empresa para o plantio						Eduardo César	► 18 Abr Iniciar

Painel Pessoal - Meus Projetos



- Exibe todos os projetos sob responsabilidade do usuário em evidência; Listagem dos projetos;
- Indicação da quantidade de projetos em cada status: 'Aprovação', 'Cancelado', 'Desativado', 'Elaboração', 'Licenciamento', 'Operação', 'Revalidação';
- Para visualizar o percentual correspondente, posicione o cursor na área do gráfico.

essoal		UG (Todas)	•	Usuário	Alex Sander	•	Q	Expandir To
Aeus Projetos Veja	projetos sob sua responsabilidade.							
UG	Unidade Superior	🕴 Projeto 🔶 2			🔶 Etapa	÷	Tipo) Ir	mp.‡ Opr.‡
Treinamento A		Gestão de Licenças de Fornecedore	15		Licenciamento			
Treinamento A		Produção Mais Limpa			Elaboração			
Treinamento A		Sistema de Gestão Ambiental			Licenciamento			
tus dos Meus Proje	etos							
tus dos Meus Proje Status	etos Quantidade							
tus dos Meus Proje Status Aprovação	Quantidade							
tus dos Meus Proje Status Aprovação Cancelado	Quantidade	$\mathbf{\cap}$						
status Status Aprovação Cancelado Desativado	Quantidade 0 0	0						
Status Status Cancelado Elaboração	Atos Quantidade 0 0 0 1	0						
Status Status Aprovação Cancelado Desativado Elaboração Licenciamento	Quantidade 0 0 0 1 2	0						
Status Status Aprovação Cancelado Desativado Elaboração Licenciamento Operação	Quantidade	0						
Status Aprovação Cancelado Elaboração Elaboração Coperação Revalidação	Atos Quantidade 0 0 0 0 1 2 0 0 0	0						

Painel Corporativo

<u>Índice</u>

- Acesse o Menu;
- Selecione 'Painéis Corporativo', que exibe uma visão organizacional, levando em conta as Unidades Gerenciais acessíveis ao usuário em evidência.

ONegreen	📫 📫 🔍 🖕 🔹 🧐
Projetos	Pesquise Painéis Pessoal 2 ar
 Carmo Energy Química Etapa: Aprovação 	● Tarefas Gráficos
Imp. UOP1 Etapa: Operação Opr.	
UOP1 Etapa: Operação	
	Licenças - Veja todas Licenças válidas. Estudos - Veja todos os Estudos em andamento.
Omega 3 MINER Etapa: Operação	Condicionantes - Veja todas as Condicionantes atuais.
 Pingo Mineração MINER Etapa: Operação 	Compromissos - Veja todos os Compromissos atuais.
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos UOP2 Etapa: Licenciamento	Cronogramas de Projeto - Veja todos os itens de cronograma atuais.
	Projetos - Veja os projetos em andamento.

Tarefas - Resumo

<u>Índice</u>

- O usuário pode selecionar filtros para consultar as tarefas, tais como: Unidade Gerencial, Período, Legislação, Tipo de Licença, Projeto, Responsável, entre outros;
- É possível selecionar o tipo de visualização por Unidade Gerencial, Usuários e Projetos (nova funcionalidade) A tabela exibe estatísticas relacionadas às tarefas 'Criadas' (Total), 'Planejadas', 'Em execução' e 'Finalizadas'
- É possível também visualizar um gráfico com as estatísticas.

	iamentos 🔻								۹	•	•	A
Tema	Águas do Canadá	14	3	1 (7%)	2 (14%)	4	3 (21%)	1 (7%)	7	7 (50%)		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	└→ Cronogramas de Projeto	3	1	1 (33%)	0	0	0	0	2	2 (67%)		
	└→ LP Águas do Canadá	11	2	0	2 (18%)	4	3 (27%)	1 (9%)	5	5 (45%)		
Somente Tarefas Principais	Ampliação da Barragem Mina do Tatu	10	1	0	1 (10%)	1	1 (10%)	0	8	8 (80%)		
Sim Não	L> ALV/MUN 1562	8	1	0	1 (13%)	0	0	0	7	7 (88%)]
	🕒 CADRI Barragem Mina do Tatu	1	0	0	0	1	1 (100%)	0	0	0		
Exibir tarefas de:	LP Barragem Mina do Tatu	1	0	0	0	0	0	0	1	1 (100%)		
🗹 Cronograma do projeto	Ampliação da Estrada de Ligação	8	0	0	0	3	2 (25%)	1 (13%)	5	2 (25%)	3 (3	89
Notificações / Termos de Compromisso	└→ Cronogramas de Projeto	2	0	0	0	0	0	0	2	1 (50%)	1 (5	;09
Compensatórias	🕒 LO Mina Pedra Branca	6	0	0	0	3	2 (33%)	1 (17%)	3	1 (17%)	2 (3	39
Programas Ambientais Orientacões	BARRA GRANDE	2	0	0	0	2	2 (100%)	0	0	0		
✓ Condicionantes	└→ LO BA	1	0	0	0	1	1 (100%)	0	0	0		
Marcar todos Desmarcar todos	└→ Outorga BA	1	0	0	0	1	1 (100%)	0	0	0		
	ETA Palmas	1	0	0	0	1	0	1 (100%)	0	0		
Agrupar por	└→ LP ETA Palmas	1	0	0	0	1	0	1 (100%)	0	0]
Unidade Usuário Projeto	Fazenda 1	4	0	0	0	0	0	0	4	3 (75%)	1 (2	.59
Limpar Filtro Salvar Filtro	└→ Cronogramas de Projeto	3	0	0	0	0	0	0	3	2 (67%)	1 (3	139
	└→ LO Santo Sé	1	0	0	0	0	0	0	1	1 (100%)		
Aplicar Filtro	Frigorífico Santa Clara	5	0	0	0	2	1 (20%)	1 (20%)	3	3 (60%)		
	└→ LO LTA Piracicaba	5	0	0	0	2	1 (20%)	1 (20%)	3	3 (60%)		

Tarefas - Auditorias

- Acesse o Menu;
- Selecione 'Tarefas', que exibe todas as tarefas do usuário em evidência.
- Selecione Auditorias

ONE green	🔶 📃 a 🔺 🔅 (AB
Projetos	Pesquisa Painéis Filtro Avançado Adicion.	r
\$ Águas do Canadá Saneamento Etapa: Operação	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
CBA - Cia Brasileira de Alumínio Saneamento Etapa: Licenciamento	Relatórios Mapa Mapa Auditorias 2 Criticidades	
Energia Etapa: Aprovação	9 Solicitações	
 Mina Tatu UOP1 Etapa: Operação 		
O+ Energia MINER Etapa: Operação	🍽 🚺	



Tarefas - Criticidades

- Acesse o Menu;
- Selecione 'Tarefas', que exibe todas as tarefas do usuário em evidência.
- Selecione Criticidade

One green		Q 🔺 🌣 🗛
Projetos	Pesquisa Painéis Filtr	ro Avançado Adicionar
\$ Águas do Canadá Saneamento Etapa: Operação	Tarefas Gráficos	Resumo
CBA - Cia Brasileira de Alumínio Saneamento Etapa: Licenciamento	Relatórios Mapa	Criticidades
Energia Etapa: Aprovação	• Solicitações	
 Image: Mina Tatu UOP1 Etapa: Operação 	Calendário	
 O+ Energia MINER Etapa: Operação 	P 🖸 🔒	



Tarefas - Criticidades



- O usuário pode selecionar filtros para consultar as tarefas, tais como: Unidade Gerencial, Período, Legislação, Tipo de Licença, Projeto, Responsável, Criticidade, entre outros;
- A tabela exibe estatísticas relacionadas a criticidade ''Críticas', 'Baixa', Média, 'Alta', 'Mínimo'
- É possível também visualizar um gráfico com as estatísticas.

ONE green					۹ 🔺	🌣 🗛
* Unidade Gerencial	< + =					
(Todas) 👻				Critici	dades	
Período	Unidade Gerencial	Críticas	Baixa	Média	Alta	Mínimo
D- 01/01/2022	IND A	2	0	0	2	0
De 01/01/2023	MINER	3	0	0	3	0
Até 31/01/2023	UOP1	7	0	0	7	0
	Subtotal	12	0	0	12	0
Criticidades:	Total	12	0	0	12	0
1° Baixa -						
3° Alta 👻						
4° <u>Mínimo</u>						
Legislação Ambiental						

Gráficos

- Acesse o Menu;
- Selecione 'Gráficos', que possibilita visualizar 'Status das Licenças', 'Custo das Licenças Obtidas', 'Estudos Dentro do Prazo', 'Licenças Obtidas Dentro do Prazo', 'Tarefas Dentro Do Prazo', 'Avaliação do cumprimento das tarefas', 'Avaliação geral das tarefas'.

ONE green	م 📥 ج
Projetos	Pesquisa Painéis Filtro Avançado Adicionar
	Projetos
Carmo Energy Química Etapa: Aprovação	U Taretas
🗈 🚺 Mina Alto do Engenho	Imp. Imp. Relatórios
UOP1 Etapa: Operação	Opr. 🔺 🖉 Outorge 🕼 DAURH DCP 🖉 🌍 Mapa
🔁 💲 Mina Tatu	Solicitações
UOP1 Etapa: Operação	Emails
Mineração Usiminas	•
Energia Etapa: Licenciamento	
 MINER Etapa: Operação)= [0] ()
🔁 🚺 Pingo Mineração	₩ LP-SP 0
MINER Etapa: Operação	
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	PGRS
UOP2 Etapa: Licenciamento	


Gráficos - Opções e Filtros

• É possível selecionar um dos gráficos disponíveis e utilizar o 'Filtro Avançado' para definir os critérios de busca ideais

iráficos			UG (Todas)		•	Alterar Metas	Filtro Avan
		200	Q Pesquisar por	:		2 ×	A
10000		1				T	
Status o	das Licenças		* Gráfico	Status das Lie	cenças	-	
			UG	(Todas)		• 0	
			Data de Validade	► Início	Fim		
Estudos Do	entro do Prazo		Data de Obtenção	► Início	Fim		
			Projeto			•	
			Tipo Primitivo			-	
Tarefas De	entro Do Prazo		Tipo de Licença Ambiental			•	
			Tipo de Licença			-	-
Avaliação g	jeral das tarefas						



Gráficos - Status das Licenças



- Contém dados estatísticos de todas as licenças ambientais existentes;
- A tabela exibe a quantidade de licenças em cada situação;
- O gráfico de rosca apresenta o percentual de licenças em cada status;
- O usuário pode 'Gerar Excel', 'Imprimir em PDF' ou 'Gerar Snapshot', que possibilita salvar visões estáticas dos gráficos para realização de análises

Filtrada para UC: (Tatac), la duir cub		
Filtrado por: UG: (lodas); incluir suc	ordinadas: Não;	
Status	Quantidade	Atrasada ou Vencida: 7.69%
Atrasada ou Ven	ida 13	Concluída: 27.22%
Próxima do prazo	7	Formalizada: 8.88%
Formalizada	15	Em renovação: 3.55%
Em renovação	6	Não Formalizada: 4.14%
Não Formalizada	7	
Concedida	75	
Concluída	46	
Total	169	Concedida: 44.38%

Gráficos - Custo das Licenças Obtidas



- O gráfico lista as Licenças e os respectivos custos totais;
- A tabela exibe os dados relativos aos últimos 12 (doze) meses de acordo com a data selecionada no Filtro Avançado.



Gráficos - Custo das Licenças Obtidas

- Na tabela, busque o mês desejado e clique sobre o respectivo percentual na linha 'Resultado';
- O detalhamento das licenças é exibido em uma listagem, que distingue aquelas obtidas no custo previsto e fora dele

Análise	jun/2021	jul/2021	ago/2021	set/2021	out/2021	nov/2021	dez/2021 1	jan/2022	fev/2022	mar/2022	abr/2022	mai/2022
Resultado	100% (1/1)	100% (3/3)	50% (1/2)	50% (1/2)	0% (0/0)	100% (2/2)	50% (1/2)	<u>50% (1/2)</u>	0% (0/0)	0% (0/0)	100% (2/2)	0% (0/0)
Meta	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	15%	95%	95%	95%	95%
Desvio	5,26%	5,26%	-47,37%	-47 one g	green							۹ 🚛 ه
				Aprese	enta gráfico esta	atístico do custo d	as licenças obtic	las - JAN/2022				Himprimir PDF
						-						
				Lice	nças fora do cus	sto 2				2 Informações		×
				Lice	nças fora do cus e do projeto	 Descrição da Licenç 	a 🍦 Tipo da Licen	ça 🍦 Número do Pr	ocesso 🍦 Númer	2 Informações ro da Licença Tipo	Total Previsto	× Total Realizado (R\$)
				Lice Nome Vener	nças fora do cus e do projeto	2 Descrição da Licenç rgia RevLO	a 🔶 Tipo da Licent Revi	ça 🍦 Número do Pr O	ocesso 🌲 Númer	2 Informações ro da Licença Tipo Condicionan	Total Previsto	X Total Realizado (R\$) 65.000,00
				Lice Nome Vener	nças fora do cus e do projeto 🔺 UG rgia I Ene	2 Descrição da Licenç rgia RevLO	a 🔶 Tipo da Licent Revt	ça 🍦 Número do Pr	ocesso 🌲 Númer	2 Informações ro da Licença Tipo Condicionan Total	Total Previsto tes 60.000,00 60.000,00	× Total Realizado (R\$) 65.000,00 65.000,00
				Lice Nome Vener	nças fora do cus e do projeto A UG rgia I Ene nças dentro do I	2 Descrição da Licenç rgia RevLO Custo 2	a 🔶 Tipo da Licent Revi	ça ≑ Número do Pr o	ocesso 🍦 Númer	2 Informações ro da Licença Tipo Condicionan Total 2 Informações	Total Previsto (1) tes 60.000,00 60.000,00	× Total Realizado (R\$) 65.000,00 65.000,00
				Lice Nome Vener Lice Nome	nças fora do cus e do projeto A UG rgia I Ene nças dentro do I e do projeto A UG	2 \$ Descrição da Licenç rgia RevLO custo 2 \$ Descrição da Licença	a 🔶 Tipo da Licent Rent Carta da Licent	sa 🗣 Número do Pr	ocesso 💠 Númer ocesso 💠 Númer	2 Informações ro da Licença Tipo Condicionan Total 2 Informações o da Licença Tipo	Total Previsto tes 60.000,00 60.000,00 Total Previsto	Total Realizado (R\$) 65.000,00 65.000,00 X Total Realizado (R\$)
				Lice Nome Vener Lice Nome BARR	nças fora do cus e do projeto A UG rgia I Ene nças dentro do u e do projeto A UG IO ALTO MIN	 2 Descrição da Licença RevLO RevLO Custo 2 Descrição da Licença Variante Variante	a 🔶 Tipo da Licent Rent	ça ∳ Número do Pr o a ∲ Número do Pro 3265566-2019	ocesso 🔶 Númer ocesso	2 Informações ro da Licença Tipo Condicionan Total 2 Informações o da Licença Tipo 2019 Condicionan	Total Previsto 1 tes 60.000,00 1 60.000,00 1 1 Total Previsto 1 1 tes 40.000,00 1	× Total Realizado (R\$) 65.000,00 65.000,00 × Total Realizado (R\$) 38.000,00

Gráficos - Estudos dentro do Prazo



- O gráfico lista os Estudos que estão dentro e fora do prazo;
- A tabela exibe os dados relativos aos últimos 12 (doze) meses de acordo com a data selecionada no Filtro Avançado



Gráficos - Estudos dentro do Prazo

- Na tabela, identifique o mês desejado e clique no respectivo percentual na linha 'Resultado';
- O detalhamento dos estudos é exibido em uma listagem, que exibe aqueles obtidos no prazo previsto e fora dele.

Análise	jun/2021	jul/2021	ago/2021	set/2021	out/2021	nov/2021	dez/2021	jan/2022	fev/2022]	1 mar/2022	abr/2022	mai/2022
Resultado	100% (1/1)	0% (0/0)	100% (1/1)	0% (0/0)	0% (0/0)	66% (2/3)	0% (0/0)	100% (1/1)	100% (1/1)	<u>50% (1/2)</u>	0% (0/0)	0% (0/0)
Meta	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10%	100%	100%
Desvio	0,00%	-100,000 01	ne green	100.000/	100.000	24.000	1400.000	0.000/		50.000	🏭 Q 🗛	÷ 🧿
		Inc	dicador de Estu	dos Dentro d	lo Prazo - MA	R/2022					🖨 Imprimir PD	F Voltar
				_								_
			Estudos Fora do	Prazo 2	crição da Licenca	 Número do Pro- 	cerco 🍐 Ni	úmero da Licenca	A Fetudo 2	🚔 Data Prevista	 Data de Conclusão 	
		1	Mina Tatu	UOP1 LI I	Mina Tatu	2016845464	u	003	EIA 564/2022	15/03/2022	20/03/2022	
			Estudos Dentro	do Prazo 2		i.						
			Nome do projeto		🔺 UG 🍦	Descrição da Licença	Número do Proce	esso 🍦 Número da L	icença 🍦 Estudo	2 🍦 Data Pre	vista 🍦 Data de Concl	usão 单
			DECAE - Depósito de Supp	oly House de Macaé	UOP2	LI Mina Pedra Branca	2016-784512	LI 26545	EIA RIMA 97	/2022 30/03/20	022 30/03/2022	
			100 ANN									

Gráficos - Licenças obtidas dentro do prazo



• O gráfico apresenta os dados estatísticos referentes às licenças obtidas no prazo previsto ou com atraso, nos 12 (doze) meses anteriores à data especificada no 'Filtro Avançado'.



Gráficos - Licenças obtidas dentro do prazo

- Na tabela, identifique o mês desejado e clique no respectivo percentual na linha 'Resultado';
- O detalhamento das licenças é exibido em uma listagem, que distingue aquelas obtidas no prazo previsto e fora dele.

Análise	jun/2021	jul/2021	ago/2021	set/2021	out/2021	nov/2021	dez/2021	1	jan/2022	fev/2022	mar/2022	abr/2022	mai/202	22
Resultado	100% (2/2)	100% (2/2)	100% (2/2)	100% (2/2)	100% (1/1)	100% (2/2)	100% (2/2)	1	5 <u>0% (1/2)</u>	0% (0/0)	0% (0/0)	100% (2/2)	0% (0/	0)
Meta	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%		10%	98%	98%	98%	98'	%
Desvio	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%		-48,98%	-100,00%	-100,00%	2,04%	-100,00	%
		(2204	one green										۹ 🔺	• 🥨
		lr —	ndicador de Lice	enças Obtidas De	entro do Prazo	o - JAN/2022							Herein Imprimir PDF	Voltar
			Licenças fora o	lo prazo 2										
			Nome do projeto	▲ UG 💠 Descr	ição da Licença	💠 Tipo da Licença	Número do Processo		Número da Li	cença 🍦 Dat	a Prevista Inicial	🕴 Data de Obtenção d	la Licença	÷
			BARRO ALTO	MINER Outo	rga BA	Outorga	3265566-2019		15945/2019	01/	01/2022	15/01/2022		
			Licenças dentr	o do prazo 2										
			Nome do projeto	🔺 UG 💠 Desc	rição da Licença	🕴 Tipo da Licença	Número do Processo		Número da Li	icença 🔶 Dat	ta Prevista Inicial	Data de Obtenção	da Licença	÷
			Venergia I	Energia RevL	0	RevLO				19/	/01/2022	19/01/2022		

Gráficos - Tarefas dentro do prazo



• O gráfico lista as tarefas executadas no prazo previsto ou com atraso, nos 12 (doze) meses anteriores à data especificada no 'Filtro Avançado'.



Gráficos - Tarefas dentro do prazo

- Na tabela, identifique o mês desejado e clique no respectivo percentual na linha 'Resultado';
- O detalhamento das tarefas é exibido em uma listagem, que distingue aquelas executadas no prazo previsto e fora dele.

Análise	jun/2021	jul/2021 1	ago/2021	set/2021	out/2021	nov/2021	dez/2021	jan/2022	fev/2022	mar/2022	abr/202	22 n	nai/2022
Resultado	97% (34/35)	97% (38/39)	92% (39/42)	100% (38/38)	90% (39/43)	87% (28/32)	94% (17/18)	87% (28/32)	78% (11/14)	90% (19/21)	95% (20/2	1) 75%	(12/16)
Meta	90%	90%	90%	onegreen								۹ 🔺	• 🞯
Desvio	7,78%	7,78%	2,22%	Indicador de	Condicionant	tes Dentro do Praz	zo - AGO/2021					🖨 Imprimir F	PDF Voltar
				Tarefas For	a do Prazo 2	2							
				Nome do projeto	▲ UG	Descrição da Licença	🗍 Tipo da Licenç	a 🍦 Tarefa		+ Frequência	🕴 Data Prevista	🕴 Data da Execuçã	• •
				Arcos	Energia	LI 004	0	Monitoramento	mensal de efluentes	Mensal	01/08/2021	06/08/2021	100
				Pingo Mineração	MINER	LP CBA II	LP - 1	Realizar Monito	ramento da Flora	Semanal	03/08/2021	06/08/2021	
				Porto Madeira	IND A	LO Açonorte nº 201/202	21 10	Teste de reprog	ramação	Pontual	20/08/2021	14/09/2021	
				Tarefas De	ug	2 da		ב הבי אדלהוהר זוגירו ורווב רבו			Frequência	Data Prevista Data Exec	da ≑ ução ≑
				Arcos	Energia Li 004	GENCA DEVER	IOS OS PROJETOS, PLANOS, LAUDOS ADERNAÇÃO DE ESPIRAL E CAPA RÍGI RÃO SER FORNECIDOS, MAS NESTE C	E RELATORIOS (INCLUSIVE SEL DA) E DIGITAL (FORMATO PDF, ASO DEVERÃO CONSTAR APEI	JS ANEXOS) DEVERAO SER APRE: DESBLOQUEADO PARA EDIÇÃO) NAS EM VIA DIGITAL (NO FORMA	SEN IADOS EM VIA IMPRESSA). OS DADOS BRUTOS TAMBÉM ATO .XLS, .DOC OU .TXT).	Quadrimestral	06/08/2021 06/0	16/2021
				Arcos	Energia LI 004	Monit	coramento mensal de efluentes da ETA	¥ 2			Mensal	01/08/2021 01/0	08/2021
				Arcos	Energia LICENÇA GENÊRIC	ETE LO COND A) 6 - RENOVAR LICENÇA				Pontual	19/08/2021 19/0	8/2021
				Mina Alto do Engenho	UOP1 LO 65955	5 🔟 Aprese	entar Anotação de Responsabilidade	Técnica - ART			Trimestral	12/08/2021 12/0	08/2021
				Mina Alto do Engenho	UOP1 LO 65955	5 LO Aprese	entar Relatório				Bimestral	03/08/2021 03/0	₩8/2021

Gráficos - Avaliação do cumprimento das tarefas

- O gráfico exibe estatísticas relacionadas à qualidade da execução das tarefas, mensurada pela quantidade de estrelas atribuídas (quanto maior, melhor), nos 12 (doze) meses anteriores à data especificada no 'Filtro Avançado';
- O usuário pode alternar a visualização de 'Condicionantes', 'Notificações/Termos de Compromisso', 'Compensatórias', 'Programas Ambientais', 'Orientações' e 'Cronogramas de Projeto'.



Gráficos - Avaliação do cumprimento das tarefas



- Na tabela, identifique o mês desejado e clique sobre o percentual;
- O detalhamento das tarefas com a respectiva avaliação é exibido em uma listagem.



Gráficos - Avaliação geral das tarefas



- O gráfico lista as tarefas avaliadas (ou não) no período selecionado no Filtro Avançado;
- O gráfico de rosca apresenta o percentual de tarefas em cada avaliação;
- O usuário pode alternar a visualização de 'Condicionantes', 'Notificações/ Termos de Compromisso', 'Compensatórias', 'Programas Ambientais', 'Orientações' e 'Cronogramas de Projeto'.

valiação geral das tarefa	S	🖨 Imprimir PDF 🛛 🗸 🔐 Gerar snapshot 🗣 Filtro Avançado
Condicionantes 🔻		< Cinco estrelas: 23 53%
Avaliação	Quantidade	Cinco esterias. 25.55%
5 ★	4	
📕 4 ★	6	Nao avaliadas: 41.18%
📕 3 ★	0	
2 🖈	0	
■ 1★	0	
Não avaliadas	7	
Total	17	
		Quatro estrelas: 35.29%
5 estrelas - 4		
4 estrelas - 6		
3 estrelas - o		

Gráficos - Avaliação geral das tarefas



• Ao clicar no *link* das avaliações abaixo da tabela, é exibida uma listagem com a quantidade de tarefas com a respectiva avaliação.

Realizar monitoramento mensal (hidrogeoquímico e hidrogeológico) das águas subterrâneas.	👌 5 🚖 🛛 Adriana Pinho Tavare	s 📿 5 Dez	Executar
Monitoramento mensal da fauna - LO 6584	5 🚖 onegreen	😂 1 Jan	Executar
Emitir certificado mensal de resíduos	5 🚖 🛛 Adriana Pinho Tavare	s 📿 3 Jan	Executar
Elaboração de relatório de qualidade da água	5 🚖 João Alves Rodrigues	😂 1 Mar	Executar
l estrelas - 6		<i></i>	
estrelas - 6 Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica - ART	è 4★ Eduardo Vieira Gome	es 📿 1 Dez	Executar
estrelas - 6 Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Monitoramento mensal de efluentes Monitoramento mensal de efluentes da ETA 2	 ♦ 4 ★ Eduardo Vieira Gome 4 ★ onegreen 	es 📿 1 Dez C 1 Jan	Executar Executar
estrelas - 6 Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Monitoramento mensal de efluentes Monitoramento mensal de efluentes da ETA 2 Monitoramento mensal	 4 ★ Eduardo Vieira Gome 4 ★ onegreen 4 ★ onegreen 	es C 1 Dez C 1 Jan C 1 Jan C 1 Jan	Executar Executar Executar Executar
estrelas - 6 Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Monitoramento mensal de efluentes Monitoramento mensal de efluentes da ETA 2 Monitoramento mensal Relatório mensal monitoramento do solo	 4 ★ Eduardo Vieira Gome 4 ★ onegreen 4 ★ onegreen 4 ★ onegreen 4 ★ Adriana Pinho Tavare 	s C 1 Dez C 1 Jan C 1 Jan C 1 Jan C 1 Jan S C 1 Jan	Executar Executar Executar Executar Executar

3 estrelas - o

Gráficos - Adicionar metas

- Acesse a tela 'Gráficos'
- Clique em 'Alterar Metas';
- Registre valores mês a mês para cada tipo de gráfico;
- Se a meta for a mesma para todo o ano, clique na seta para 'Replicar o valor de janeiro para os outros meses';
- Clique em 'Salvar'.

ONE green									8	۹		٠	9
O Gráficos 1					UG (Todas)				Alterar Me	etas	Filtro Avanç	ado
	Alterar Metas										2		×
	Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Status das Licenç	Custo das Licenças Obtidas 🕨	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
	Estudos Dentro do Prazo 🅨 3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Licenças Obtidas Dentro do Prazo 🔸	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
	Tarefas Dentro Do Prazo 🕨 🤇 Rep	olicar o valo outro	r de janeiro pa os meses	a os	90	90	90	90	90	90	90	90	90
			4										
											5 🛑	Salvar	Fechar



Relatórios

- Selecione um dos relatórios disponíveis;
- Utilizar o 'Filtro Avançado' para definir critérios de busca.

ONC green					۹	•
O Relatórios G	erenciais	UG (Todas)	▼ □ * Perí	íodo 🕨 01/05/2022 🔳 31/05/2	022	Filtro Avançado
	Cumprimento de Tarefas	1 Ev	Q Pesquisar por	Cumprimento de Tarefas	2 ×	
	Conclusão dos Estudos		Somente Tarefas Principais Criticidade UG	Sim Não (Todas)	•	
	Adequações em Tarefas		* Período Projeto Licença Ambiental	01/05/2022 31/05/2022	•	
	Agendamento Futuro		Tipo Primitivo Histórico do Licencia	amento	•	*
	Tarefas críticas					

Relatórios - Cumprimento de Tarefas



- O relatório lista as execuções de tarefas, especificando as datas 'prevista' e 'de execução';
- Em caso de execuções fora do prazo, a 'data de execução' é sinalizada em vermelho;
- O usuário pode alternar a visualização de 'Condicionantes', 'Notificações/Termos de Compromisso', 'Compensatórias', 'Programas Ambientais', 'Orientações' e 'Cronogramas de Projeto'.

ne green						٩	🔩 🌣 🧐
Relatório de Cumprime	ento d	de Tarefas		🕅 Gerar Exce	el 🛛 🖨 Imprimir P	PDF Filtro Av	rançado Voltar
rado por: UG: <mark>(Todas)</mark> ; Incluir s	subord	dinadas: <mark>Não</mark> ; Some	ente principais	: <mark>Sim</mark> Somente Tarefas Críticas : <mark>Não</mark> ; Período: <mark>De 01/05/2</mark>	022 Até 31/05/2	2022;	
Condicionantes	¢	Descrição da Licença	♦ Tipo da Licença ♦	Tarefa	Frequência	Data Prevista	1 Data da Execução ♦
Notificações / Termos de Compromisso	gia	LI 004		Monitoramento mensal de efluentes	Mensal	01/05/2022	01/05/2022
Compensatórias	gia	LI 004	593	Monitoramento mensal de efluentes da ETA 2	Mensal	01/05/2022	01/05/2022
A Orientações	gia	LO 4654513	a	Monitoramento mensal da fauna - LO 6584	Mensal	01/05/2022	01/05/2022 2
Cronogramas de Projeto	gia	LO 4654513	a	Relatório mensal monitoramento do solo	Mensal	01/05/2022	
DECAE - Deposito de Supply House de Macaé	0092	LO Mina Pedra Branca	LO	Defeso	Bimestral	01/05/2022	01/05/2022
Mina Alto de Engenho	UOP1	LO 659555	CO	Monitoramento mensal	Mensal	01/05/2022	01/05/2022
Mina Alto de Engenho	UOP1	LO 659555	LO	Relatório mensal monitoramento do solo	Mensal	01/05/2022	01/05/2022
Mina Tatu	UOP1	LO Mina Tatu	ຝ	Celebrar novos termos de preservação de florestas atualizando a situação da RL cada propriedade	de Trimestral	01/05/2022	01/05/2022
Mina Tatu	UOP1	LO Mina Tatu	Q	Realizar monitoramento Trimestral (hidrogeoquímico e hidrogeológico) das água subterrâneas.	as Bimestral	01/05/2022	01/05/2022
Venergia I	Energia	Contrato 02	CONTRATO	Pagar arrendamento do terreno de matrícula nº 45432598	Anual	01/05/2022	01/05/2022

Relatórios - Evidências de Execução das Tarefas

- O relatório apresenta os comentários e/ou evidências de execução das tarefas, documentos e especificação das datas 'prevista' e 'de execução';
- É possível alternar a visualização de 'Condicionantes', 'Notificações/Termos de Compromisso', 'Compensatórias', 'Programas Ambientais', 'Orientações' e 'Cronogramas de Projeto';
- O botão 'Baixar todos' possibilita fazer o *download* de todos documentos de uma só vez.

ne green						Q 4	•
Relatório de E	vidênc	ias de Execu	ição das Tarefas	🗴 Gerar Excel	🔒 Imprimir PDF 🛛 🛱 Baixar to	dos Filtro Ava	nçado Voltar
trado por: UG: (Tod	<mark>as)</mark> ; Incli	uir subordinada	as: <mark>Não</mark> ; Somente principais : <mark>Sim</mark> So	mente Tarefas Críticas : <mark>Não</mark> ; Perío	do: De 01/05/2022 Até 31/05/	3 2022;	
Condicionantes Condicionantes	2	ção da a	Tarefa	Comentários e/ou evidências 1	♦ Executada por Documentos	Previsão de Execução	Data da 🔺 Execução
Notificações / Termos Compensatórias	de Comproi	misso	Monitoramento mensal de efluentes Mensal	Tarefa realizada conforme SGA. 5 🚖	onegreen	01/05/2022	01/05/2022
, Programas Ambientais Orientações			Monitoramento mensal de efluentes da ETA 2 Mensal	Tarefa realizada conforme SGA. 5 🚖	onegreen	01/05/2022	01/05/2022
Cronogramas de Proje	to	54513	Monitoramento mensal da fauna - LO 6584 Mensal	Tarefa realizada conforme SGA Corporativo.	onegreen	01/05/2022	01/05/2022
DECAE - Depósito de Supply House de Macaé	UOP2	LO Mina Pedra Branca	Defeso Bimestral	Tarefa realizada conforme SGA. 5 🚖	onegreen	01/05/2022	01/05/2022
Mina Alto de Engenho	UOP1	LO 659555	Monitoramento mensal Mensal	Tarefa realizada conforme SGA. 5 ★	onegreen	01/05/2022	01/05/2022
Mina Alto de Engenho	UOP1	LO 659555	Relatório mensal monitoramento do solo Mensal	Tarefa realizada conforme SGA. 5 🚖	onegreen 😰 Relatório Ambi	01/05/2022	01/05/2022
Mina Tatu	UOP1	LO Mina Tatu	Celebrar novos termos de preservação de florestas atualizando a situação da RL de cada propriedade Trimestral	Teste	onegreen	01/05/2022	01/05/2022

Relatórios - Conclusão dos Estudos

- O relatório lista os estudos ambientais, especificando as datas 'prevista' e 'de conclusão';
- Em caso de conclusões fora do prazo, a 'data de conclusão' é sinalizada em vermelho;

ONE green						० 🗛 🔹 🥸
🗘 Relatório de Conclusão dos Est	udos			🕅 Gerar Exc	el 🛛 🖨 Imprimir PDF	Filtro Avançado Voltar
Filtrado por: UG: (Todas); Incluir subordina	das: <mark>Não</mark> ; Período	o: De 01/01/2021 Até 31/0)5/202 <mark>2</mark> ;			
Nome do projeto	♦ <mark>u</mark> g ♦	Descrição da Licença	Número do Processo	Estudo 1	🔶 Data Prevista 🔺	Data de Conclusão
Ampliação da Barragem Mina do Tatu	UOP1	LP Barragem Mina do Tatu	20112564852	EIA/Rima	28/05/2021	27/05/2021
MG 15	MINER	LO nº 022		EIA RIMA 215/2021	17/06/2021	17/06/2021
Porto Madeira	IND A	LO Açonorte nº 201/2021	54554545/2021	EIA 010/2021	31/08/2021	30/07/2021 2
Porto Madeira	IND A	LO Açonorte nº 201/2021	54554545/2021	PCA 002/2021	10/11/2021	
UHE Mascarenhas	Energia	LO 4656/2017	51515/2017	EIA/RIMA 225-2021	17/11/2021	17/11/2021
Mina Alto de Engenho	UOP1	LO 659555	201659524533/2020	PCA 568/2021	30/11/2021	30/11/2021
Mina Alto de Engenho	UOP1	LO 659555	201659524533/2020	EIA 12/2022	15/01/2022	15/01/2022
Mina Alto de Engenho	UOP1	Resgate de Fauna		EIA 698//2022	17/02/2022	17/02/2022
Mina Tatu	UOP1	LI Mina Tatu	2016845464	EIA 564/2022	15/03/2022	20/03/2022
DECAE - Depósito de Supply House de Macaé	UOP2	LI Mina Pedra Branca	2016-784512	EIA RIMA 97/2022	30/03/2022	30/03/2022

Relatórios - Obtenção das Licenças



- O relatório lista as licenças obtidas, especificando as datas 'prevista' e 'de obtenção';
- Em caso de obtenções fora do prazo, a 'data de obtenção' é sinalizada em vermelho.

one green							० 🔩 🔹 🧐
) Relatório de Obten	ição das Lic	cenças			🕅 🦄 Gerar Excel	B Imprimir PDF	Filtro Avançado Voltar
Filtrado por: UG: <mark>(Todas)</mark> ; In	cluir subordir	nadas: <mark>Não</mark> ; Período: <mark>De</mark>	01/07/2021 Até 31/05/2022	2;			
Nome do projeto	∳ UG ♦	Descrição da Licença	🔶 Tipo da Licença 🍦	Número do Processo	🔶 Número da Licença 🏻 🍦	Previsão de Obtenção 🏾	1 Data de Obtenção
BAVOL - Base de Volta Redonda	UOP1	LO 585/2021	a	9865748/2021	585/2021	19/07/2021	19/07/2021
Porto Madeira	IND A	AVCB 2021/2022	AVCB	8564546/2021	056864-2021	29/07/2021	29/07/2021
Porto Madeira	IND A	Outorga Poço 1	Outorga	86454546/2021	68452/2021	05/08/2021	05/08/2021
Venergia I	Energia	Contrato 01	CONTRATO			10/08/2021	10/08/2021
Venergia I	Energia	SGA 001	SGA			01/09/2021	01/09/2021
Venergia I	Energia	Contrato 02	CONTRATO			10/09/2021	10/09/2021
Porto Madeira	IND A	LP Açonorte	19	3262/2021	2659/2020	10/10/2021	29/07/2021
UHE Mascarenhas	Energia	LI 454513	22			01/11/2021	01/11/2021
Mina Alto de Engenho	UOP1	OUT 786/2019	Outorga			08/11/2021	08/11/2021
BARRO ALTO	MINER	LO BA	Q	01.325.3659	545.696	01/12/2021	01/12/2021
Venergia I	Energia	Contrato 03	CONTRATO			10/12/2021	10/12/2021 2
BARRO ALTO	MINER	Outorga BA	Outorga	3265566-2019	15945/2019	01/01/2022	15/01/2022
Venergia I	Energia	RevLO	RevLO			19/01/2022	19/01/2022

Relatórios - Adequações em Tarefas



- O relatório 'Adequações em Tarefas' lista as modificações realizadas nas tarefas, tais como reprogramação de datas, alteração de periodicidade ou criticidade;
- O usuário pode alternar a visualização de 'Condicionantes', 'Notificações/Termos de Compromisso', 'Compensatórias', 'Programas Ambientais', 'Orientações' e 'Cronogramas de Projeto'.

							 o	
equaçõ	es em T	arefas			x) Gerar Excel		nir PDF Fil	tro Avançado 🛛 Volt
;); Incluir :	subordina	adas: <mark>Não</mark> ; Somente principais : <mark>Sim</mark> Sor	mente Tarefas Críticas : <mark>N</mark> a	<mark>ão</mark> ; Período: <mark>D</mark>	e 01/06/20	22 Até 31/0	07/2022;	
	1		_					
	io da 🖕	Tarefa 🔶	Adequação	Usuário Modificador	Aprovador	Status 🔶	Data da 🔺 alteração	Data da Aprovação / Reprovação
Compromisso	5 4513	Efetuar o monitoramento da emissão atmosférica, segundo legislação vigente (atual CONAMA 316/02)	- Fim Previsto foi alterado de '02/02/2018' para '02/02/2025' Justificativa:	onegreen	Ξ.	Aprovada	06/06/2022	-
	OL	Monitoramento do SAO	- Fim Previsto foi alterado de '06/06/2026' para '06/06/2028' Justificativa:	onegreen		Aprovada	06/06/2022	2
JOP1 LO	659555	Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica - ART	- Periodicidade foi alterada de 'Trimestral' para 'Quadrimestral' Justificativa:	onegreen	-	Aprovada	27/06/2022	-
nergia LO	4656/2017	Monitoramento de Efluentes Líquidos	Justificativa: Dificuldade de acesso ao local.	Adriana Pinho Tavares	onegreen	Aprovada	28/06/2022	28/06/2022
nergia LO	4654513	Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica - ART	Justificativa: Alteração do responsável técnico	Eduardo Vieira Gomes	onegreen	Pendente	28/06/2022	
	equaçõ ;); Incluir : Compromissa JOP1 LO inergia LO	equações em T s); Incluir subordina Compromisso JOP1 LO 659555 inergia LO 4656/2017	equações em Tarefas s); Incluir subordinadas: Não; Somente principais : Sim Sou Compromisso o da Tarefa 1513 Efetuar o monitoramento da emissão atmosférica, segundo legislação vigente (atual CONAMA 316/02) OL Monitoramento do SAO JOP1 LO 659555 Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica - ART inergia LO 4656/2017 Monitoramento de Efluentes Líquidos	equações em Tarefas a); Incluir subordinadas: Não; Somente principais : Sim Somente Tarefas Críticas : N a); Incluir subordinadas: Não; Somente principais : Sim Somente Tarefas Críticas : N a) a) a) a	equações em Tarefas (a): Incluir subordinadas: Não; Somente principais : Sim Somente Tarefas Críticas : Não; Período: D (a): Tarefa (a): Tarefa (compromisso) 0 da 1313 Efetuar o monitoramento da emissão atmosférica, segundo legislação vigente (atual CONAMA 316/02) - Fim Previsto foi alterado de '02/02/2018' para '02/02/2025' onegreen 0L Monitoramento do SAO - Fim Previsto foi alterado de '06/06/2028' onegreen JOP1 LO 659555 Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Periodicidade foi alterada de '1Justificativa: Dificuldade de acesso ao local. onegreen LO 4656/2017 Monitoramento de Efluentes Líquidos Justificativa: Dificuldade de acesso ao local. Adriana Pinho: Tavares ao local. inergia LO 4654513 Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Justificativa: Alteração do green Sonsabilidade Técnica - Colal. Eduardo Vieira Gomes	equações em Tarefas R Gerar Excel c): Incluir subordinadas: Não; Somente principais : Sim Somente Tarefas Críticas : Não; Período: De 01/06/202 compromisso o da Tarefa Adequação Usuário Aprovador Compromisso 13 Efetuar o monitoramento da emissão atmosférica, segundo legislação vigente (atual CONAMA 316/02) Previsto foi alterado de 00/06/2026' para '06/06/2026' para '06/06	equações em Tarefas Imprin e); Incluir subordinadas: Não; Somente principais : Sim Somente Tarefas Críticas : Não; Período: De 01/06/2022 Até 31/0 compromisso o da Tarefa Adequação Usuário Modificador Aprovador Status compromisso 513 Efetuar o monitoramento da emissão atmosférica, segundo legislação vigente (atual CONAMA 316/02) - Fim Previsto foi alterado de '02/02/2018' para '02/02/2025' onegreen Aprovador OL Monitoramento do SAO - Fim Previsto foi alterado de '06/06/2028' para '06/06/2028' onegreen Aprovada JOP1 LO 659555 Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Periodicidade foi alterado de '06/06/2028' onegreen - Aprovada Justificativa: Justificativa: Onegreen - Aprovada - Aprovada Inergia LO 46556/2017 Monitoramento de Efluentes Líquidos Justificativa: Dificuldade de acesso ao local. Adriana Pinho Tavares onegreen Aprovada inergia LO 4654513 Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Justificativa: Alteração do responsável técnico - ART Status' Efecuardo Vieira Gomes onegreen Pendente	equações em Tarefas R Gerar Excel Imprimir PDF Fill e): Incluir subordinadas: Não; Somente principais : Sim Somente Tarefas Críticas : Não; Período: De 01/06/2022 Até 31/07/2022; Data da o da Tarefa Adequação Usuário Aprovador Status Data da o da Tarefa Adequação Usuário Aprovador Status Data da 131 Efetuar o monitoramento da emissão atmosférica, segundo legislação vigente (atual CONAMA 316/02) - Fim Previsto foi alterado de onegreen Aprovador Aprovador 06/06/2022 JOP1 LO 659555 Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica- - Periodicidade foi alterado de onegreen - Aprovada 27/06/2022 JOP1 LO 659555 Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica- - Periodicidade foi alterado de onegreen - Aprovada 27/06/2022 JOP1 LO 659555 Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica- - Aprovada 28/06/2022 inergia LO 4654/2017 Monitoramento de Efluentes Líquidos Justificativa: Niteração do alteração do alteração do alteração JOP1 LO 659555 Apresentar Anotação de Respon

Relatórios - Reprogramações de Licenças

<u>Índice</u>

• O relatório apresenta a listagem de licenças reprogramadas.

Relatório de Repro	ogramaç	ções de Licenç	as			🕅 Gerar Excel	🖨 Imprimir PDF 📃 🛛 Filtre	o Avançado
ado por: UG: <mark>(Todas</mark>); Ir	ncluir sub	ordinadas: <mark>Não</mark> ; P	eríodo: <mark>De 01/01</mark>	/2022 Até 3	1/05/2022;			
lome do projeto	♦ _{UG} ♦	Descrição da Licença	♦ Tipo da Licença	Status	♦ Número do Processo	Reprogramação 1	♦ Reprogramada por	Data da Reprogramação
Ampliação da Barragem Mina do Tatu	UOP1	Alvará Aeroporto	ALV/MUN	Concedida	7564846/2020	A Data de Validade '31/12/2021' foi excluída. Justificativa: .	onegreen	18/01/2022
impliação da Barragem Mina do atu	UOP1	Alvará Aeroporto	ALV/MUN	Concedida	7564846/2020	A Data Limite Para Renovação '31/12/2021' foi excluída. J ustificativa : Data alterada pelo sistema devido à redefinição da data de validade.	onegreen	18/01/2022
batedouro de Aves 3	Energia	AVCB 2019/2020	AVCB	Vencimento próximo		A Data de Validade '31/07/2021' foi excluída. Justificativa: .	onegreen	18/01/2022
batedouro de Aves 3	Energia	AVCB 2019/2020	AVCB	Vencimento próximo		A Data Limite Para Renovação '31/07/2021' foi excluída. J ustificativa : Data alterada pelo sistema devido à redefinição da data de validade.	onegreen	18/01/2022
ubestação 2	Energia	DAURH 1759	DAURH	Concedida		A Data de Validade '31/12/2021' foi excluida. Justificativa: .	onegreen	18/01/2022
ecuperação da UHE Risoleta eves - Candonga	MINER	DAURH 198	DAURH	Concedida		A Data de Validade '01/01/2022' foi excluída. Justificativa: .	onegreen	18/01/2022
ubestação 1	Energia	DAURH 5924	DAURH	Concedida		A Data de Validade '31/12/2021' foi excluída. Justificativa: .	onegreen	18/01/2022

Relatórios - Agendamento Futuro



- O relatório 'Agendamento Futuro' lista todas as tarefas com execução prevista para o intervalo de tempo e demais critérios de consulta definidos;
- O usuário pode alternar a visualização de 'Condicionantes', 'Notificações/Termos de Compromisso', 'Compensatórias', 'Programas Ambientais', 'Orientações' e 'Cronogramas de Projeto'.

one green						۹.	• 🧐
O Relatório de Ager	ndamento Fu	uturo	×	Gerar Excel	Imprimir PDF	Filtro Avançado	o Voltar
Filtrado por: UG: <mark>(Todas)</mark> ; I	Incluir subordir	nadas: <mark>Não</mark> ;	Somente principais : <mark>Sim</mark> Somente Tarefas Críticas : <mark>Não</mark> ; Período: De	01/07/2022 Ate	é 31/07/2022;	1	
Condicionantes 👻 2		T					Data da
Condicionantes	noromisso	Licença	Tarefa	÷	Frequência 🔶	Prevista	Execução
Compensatórias	ipionisso	0	Monitoramento mensal de efluentes		Mensal	01/07/2022	
Programas Ambientais		Ø	Monitoramento mensal de efluentes da ETA 2		Mensal	01/07/2022	
Cronogramas de Projeto	13	a	Monitoramento mensal da fauna - LO 6584		Mensal	01/07/2022	
Abatedouro de Aves Energia 2	LO 4654513	a	Relatório mensal monitoramento do solo		Mensal	01/07/2022	
DECAE - Depósito de UOP2 Supply House de Macaé	LO Mina Pedra Branca	o.	Defeso		Bimestral	01/07/2022	
Mina Alto de UOP1 Engenho	LO 659555	LO	Monitoramento mensal		Mensal	01/07/2022	
Mina Alto de UOP1 Engenho	LO 659555	o.	Relatório mensal monitoramento do solo		Mensal	01/07/2022	
Mina Tatu UOP1	LO Mina Tatu	LO	Realizar monitoramento Trimestral (hidrogeoquímico e hidrogeológico) das águas subterrâneas.		Bimestral	01/07/2022	

Relatórios - Histórico do Licenciamento



 O relatório apresenta todo o histórico do registro de informações referentes aos projetos e licenças ambientais, tais como audiências públicas, autos de infração, atas de reuniões internas, observações sobre visitas a órgãos ambientais

				III •	a 🌢	•
Relatóric	o de Histórico d	o Licenciamento	rar Excel	Himprimir PDF	iltro Avan	çado Vr
iltrado por: U	JG: <mark>(Todas)</mark> ; Incluir s	ubordinadas: <mark>Nã</mark> o; Período: <mark>De 01/01/2022 Até 31/05/2022</mark> ; Projeto: <mark>Mina Tatu;</mark>				
Projeto 🔶 Licer Amb	nça biental Data 🔻	Comentário 1	¢	Motivo	\$	Postado por
Mina Tatu	06/05/2022	Reunião com o IBAMA para apresentação de informações complementares. 🔏 🔳		Alterações de Planejamente	io i	onegreen em 06/05/2022
Mina LON Tatu	Mina Tatu 30/03/2022	Reunião entre as Gerências de Meio Ambiente e Operações para definição dos processos de manutenção em áreas externas da com que vem gerando autuações pelos órgãos licenciadores.	panhia	Falta de Interação entre MA Operação	Ae	onegreen em 28/04/2022
Mina Tatu	15/03/2022	Visita ao IBAMA para verificação dos prazos pré-acordados e não cumpridos na renovação da licença.		Demora do Órgão Ambien	ital i	onegreen em 28/04/2022

Relatórios - Tarefas Críticas

- O relatório lista todas as tarefas críticas;
- É possível alternar a visualização de 'Condicionantes', 'Notificações/Termos de Compromisso', 'Compensatórias', 'Programas Ambientais', 'Orientações' e 'Cronogramas de Projeto'.

one green						E	٩	99 ه 🔺
O Relatório	de Tarefas	críticas		Xì Ge	erar Excel	🔒 Imprimir P	DF Filtro Av	ançado Voltar
Filtrado por: UC	G: <mark>(Todas)</mark> ; Incl	uir subordin	adas: <mark>Não</mark> ;	Período: De 01/05/2022 Até 31/05/2022;				
Condicionante	s * 2							
Condicionante N	25	Licença	Tipo da 🛛 🍦 Licença	Tarefa	÷	Frequência	Responsáve <mark>l</mark>	+ 1 Criticidade
Notificações / I E Compensatóri	Termos de Compro as	misso	D	Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica - ART		Trimestral	Eduardo Vieira Gomes	ð
Programas Am	hbientais		ю	Monitoramento mensal da qualidade do solo		Mensal	Eduardo Vieira Gomes	9
Cronogramas	de Projeto		a	Monitorar as vazões das 30 nascentes inventariadas anualmente na época de estiagem		Anual	João Alves Rodrigues	9
Mina Alto de Engenho	UOP1 LO 6	59555	ю	Realizar monitoramento mensal (hidrogeoquímico e hidrogeológico) das águas subterrâneas.		Mensal	Adriana Pinho Tavares	9
Mina Tatu	UOP1 LO N	ina Tatu	ы	Monitorar as vazões das 30 nascentes inventariadas anualmente na época de estiagem		Bimestral	João Alves Rodrigues	8
Omega 3	MINER LO Ô	mega 3	ຝ	Realizar Monitoramento Anual dos efluentes líquidos sanitários e protocolar junto ao órgão licenciad	dor.	Anual	Adriana Pinho Tavares	6
Pingo Mineração	MINER LP CI	BA II	LP - SP	Comprovar o cumprimento integral das ações estabelecidas no Termo de Compromisso de Compens Ambiental – TCCA referente à DN COPAM nº 114/2008	sação	Trimestral	Adriana Pinho Tavares	0
Pingo Mineração	MINER LP CI	3A II	LP - SP	Protocolar no órgão ambiental o "Formulário Acompanhamento Semestral" alternadamente ao "Rela Acompanhamento Anual"	atório de	Semestral	Mariana	0

lice

Pesquisa



- Clique sobre o ícone 'Pesquisa' na barra superior;
 Selecione uma das opções: 'Documentos', 'Licenças', 'Estudos', 'Tarefas' ou 'Tags';
- Para cada opção, há uma critério de busca. Ex.: Para documentos, o usuário deve informar 'Nome' ou 'Descrição'; Após indicar o critério de pesquisa, clique no ícone da lupa;
- O usuário também poderá utilizar o 'Filtro Avançado'.

one green		## 1 ⁰ •	9
Projetos		Pesquisar Q Pesquisa rçado Adici	ionar
		III 🔍 🔩 🤹	a 😡
Projetos		Pesquisar Buscar Documentos Inçado A	dicionar
Cenibra Química E ONO Green 22042 Cenibra Buscar Documentos	Pesquise documentos pelo 'Nome' ou 'Descrição' 3	Image: Subscar Eccenças I	
Energia Eta		4 45 Buscar Por Tags	
	Pesquise documentos pelo 'Nome' ou 'Descrição'		199

Mapa



- Acesse o Menu;
- Selecione 'Mapa', que possibilita localizar geograficamente projetos, licenças, tarefas e estudos.

ONE green	📫 a 🔩 🔹 🧐
Projetos	Pesquisa Painéis Menu Filtro Avançado Adicionar
Capibra	Projetos
Química Etapa: Aprovação	
🕀 💲 Lhoist	Relatórios
Energia Etapa: Licenciamento	Mapa 🛑 2
🗄 🚺 Mina Alto do Engenho	Imp. 🖸 📁 💷 0 😖 Solicitações
UOP1 Etapa: Operação	Opr. 🔺 🖉 Outorga 😥 DAURH DCP 🖉 🥁 Emails
🕀 💲 Mina Tatu	Calendário
UOP1 Etapa: Operação	TAC
🔁 🚺 Omega 3	P 💷 🔒
MINER Etapa: Operação	
🗈 🚺 Pingo Mineração	🛤 [Ib-2b] 🚯
MINER Etapa: Operação	
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	PGRS
UOP2 Etapa: Licenciamento	

Mapa - Visualizar

• O usuário pode utilizar o 'Filtro Avançado' para definir critérios de busca.



Mapa - Projeto

- Ao selecionar um 'Projeto' no mapa, ele ficará em destaque e é possível visualizar os detalhes do 'Projeto' selecionado;
- Clique em 'Visualizar mapeamento'.



Mapa - Projeto

- A área delimitada no mapa corresponde ao 'Projeto' selecionado, com as respectivas licenças;
- É possível visualizar os detalhes do 'Projeto' ao clicar em qualquer ponto da área delimitada;
- Para retornar ao mapa dos projetos, clique em 'Voltar'.



Mapa - Projeto



- O georreferenciamento pode ser visto de duas maneiras: 'Mapa' ou 'Satélite'. O polígono de delimitação do 'Projeto' selecionado é apresentado com a visão do satélite, com marcadores.
- Os 'Marcadores' identificam municípios, rodovias e edificações do entorno



Mapa - Licença



- Ao selecionar uma 'Licença' no mapa, ela ficará em destaque;
- É possível visualizar os detalhes da 'Licença' selecionada;
- Clique em 'Visualizar mapeamento'.



Mapa - Licença



- A área delimitada no mapa corresponde à 'Licença' selecionada, com os respectivos estudos e tarefas;
- É possível visualizar os detalhes da 'Licença' ao clicar em qualquer ponto da área delimitada



Mapa - Estudos



- A área delimitada no mapa corresponde ao 'Estudo' selecionado, com os respectivos estudos e tarefas;
- É possível visualizar os detalhes do 'Estudo' ao clicar em qualquer ponto da área delimitada



Solicitações

- Acesse o Menu;
- Selecione 'Solicitações', que possibilita consultar e criar solicitações de licenciamento.

One green		1	० 🔩 🔹 🧐
Projetos	Ø	Pesquisa III Painéis	Filtro Avançado Adicionar
		Projetos	
🛨 💲 Alupar	θ	= Tarefas	
Química Etapa: Aprovação		Gráficos	
	0	Relatórios	
Energia Etapa: Licenciamento		💽 Mapa	2
🕀 🚺 Mina Alto do Engenho	Imp. 🚺 📁 🕼 🚺 🛄	Solicitações	
UOP1 Etapa: Operação	Opr. 🔼 🖉 Outorga 🚱 DAURH	📴 🖉 🥌 Emails	
🛨 💲 Mina Tatu	P () () ()	Calendário	
UOP1 Etapa: Operação	Ø TAC		
🗄 💲 Omega 3	ja 🚺 🔒		
MINER Etapa: Operação			
🗄 🚺 Pingo Mineração	📁 LP - SP 🔒		
MINER Etapa: Operação			



Solicitações - Gerenciar



• O usuário pode utilizar o 'Filtro Avançado' para definir critérios de busca

	green							۹ 🗛	• 🧐
Solicit	ações de Licenciamentos				🔀 Gerar B	Excel	mprimir PDF	Filtro Avançado	Adicionar
# 🗸	Título	Requisitante	🔶 Status 🔶	Q Pesqu	uisar por:			1 *	÷
37	Solicitação Eduardo / Jéssica	onegreen	Retificação - Rev #2 onegreen em 25/08/2020	la sede ti ma	Título				
34	Autorização Ambiental para intervenção de obras em Unidade de Conservação Ambiental	onegreen	Aprovada - Rev #2 onegreen em 26/08/2020	Exibir Ca	anceladas quisitante	Sim Não		•	
31	teste 2	onegreen	Aprovada - Rev #0 onegreen em 23/07/2020	Zi	Abertura	▶ Início	Fim		
30	teste erac	onegreen	Aprovada - Rev #0 onegreen em 25/06/2020	A	provação Local	Início	Fim		
29	mina do tatu	onegreen	Aprovada - Rev #0 onegreen em 27/07/2020	Vir	nculado à			•	
28	teste	onegreen	Aprovada - Rev #0 onegreen em 24/10/2019		UG : Equi	inor	Limpar	Aplicar Filtro	
27	sol teste	onegreen	Aprovada - Rev #0 onegreen em 24/10/2019		Mina Ped Estrada V UG : IND	ira Branca /ila Romão, Nº A	: 121 Zona Rural -	Nova Lima/MG	
Solicitações - Criar solicitação de licenciamento

- Clique em 'Adicionar' e preencha os campos 'Título' e 'Local';
- Informe 'Centro de Custos', se 'Haverá Supressão Vegetal' e 'Tipo de Investimento' (campos não obrigatórios);

ndice

- Indique datas previstas para 'Implantação' e 'Operação' (campo não obrigatório);
- Selecione uma das opções entre 'Salvar e enviar para Aprovação', 'Salvar' ou 'Salvar e adicionar novo'

olicita	ações de Licenciamentos			Gerar Excel	🖨 Imprimir PDF	Filtro Ava	nçado	Adicionar
		0000					•	1
# 🔻	Titulo	2204.2					۹	A *
37	Solicitação Eduardo / Jéssica	Solicitações de Licenciamento	S	5	Salvar e enviar para Aprov	vação Salvar	Salvar e adicion	ar novo Fech
24	an The at a late and reason the lattice of the second with	Informações				Necessidade de Início e	Has Obras 1	
34	Autorização Ambiental para intervenção de obras em Unidade Conservação Ambiental	2 *Título	Descrição breve sobre a solicitação			Implantação		
34	Autorização Ambiental para intervenção de obras em Unidade Conservação Ambiental teste 2	2 * Título * Local	Descrição breve sobre a solicitação Caso não esteja cadastrado, informar um local padrão Unidade da empresa onde os custos são apurados			Implantação Operação		
34	Autorização Ambiental para intervenção de obras em Unidade Conservação Ambiental teste 2	2 * Título * Local 3 Centro de Custos Haverá Supressão Vegetal	Descrição breve sobre a solicitação Caso não esteja cadastrado, informar um local padrão Unidade da empresa onde os custos são apurados Sim Não		· ·	Implantação Operação		

Solicitações - Criar solicitação de licenciamento



• O usuário pode preencher 'Informações Complementares' da solicitação de licenciamento para detalhar melhor o 'Projeto'. O preenchimento desses campos não é obrigatório.

green		🏭 Q 🗛	• 🧕
tações de Licenciamentos	Salvar e enviar para Aprovação Salvar	Salvar e adicionar novo	Fechar
▶ Informações complementares 1			
Descritivo			
Informe o que precisa ser realizado		1	
Equipe revisora			
Documentos Adicionar			
Justificativa			
Informe o motivo pelo qual esta solicitação está sendo realizada			
Visitas ao local			1
Descreva visitas realizadas previamente no local onde a solicitação está sendo requisitada			
Premissas			1

Solicitações - Aprovar solicitação de licenciamento



- Acesse o 'Painel Pessoal';
- Identifique a solicitação na listagem 'Minhas Solicitações de Licenciamento';
- Clique no ícone 'i' para verificar as ações aplicáveis;
- Clique na seta e selecione a opção desejada

egreen		III Q 🔩 🕈
essoal 1	UG (Todas)	✓ Usuário onegreen ✓ Q Expandir
Minhas Solicitações de Licenciamento - Veja	solicitações de licenciamento e as que precisam de sua aprovaçã	p.
	onegreen em 27/07/2020	LOCALIDADE DE PEDRA LISA, Nº : s/ nº DISTRITO DE CAZUZA FERREIRA - SÃO FRANCISCO DE PAULA/RS
19 Projeto ABC	Avaliar Solicitação • Aprovação	4 × o Antônio Edu Vieira, Nº : 999 Pantanal - Florianópolis/SC
18 Ampliação ETE Piracicaba	 ✓ Retornar para elaboração ✓ Aprovar Solicitação 	Eletrosul Rua: Deputado Antônio Edu Vieira, Nº : 999 Pantanal - Florianópolis/SC UG : Eletrosul
10 Renovação de LO	O Histórico do Fluxo onegreen em 28/10/2019	Mina Alto do Engenho Estrada da Mina , № : 1255 Zona Rural - Betim/MG UG : IND B
7 Obra no centro	Aprovada 🛛 🔶 3 onegreen em 05/09/2016	Mina Alto do Engenho Estrada da Mina , Nº : 1255 Zona Rural - Betim/MG UG : IND B
5 Tubulação no bairro X	Aprovada onegreen em 24/10/2019	Minegreen - Centro Administrativo Rua Antônio de Albuquerque, Nº : 2222 Savassi - Belo Horizonte/MG UG : HOLDING

Solicitações - Aprovar solicitação de licenciamento

- Ao selecionar a opção 'Aprovar Solicitação', é exibida uma tela com diferentes opções;
- 'Somente aprovar' simplesmente aprova a solicitação;
- 'Criar um novo projeto' gera um projeto a partir da solicitação;
- 'Vincular a um projeto existente' conecta a solicitação a um projeto existente;
- 'Criar uma nova licença' gera uma licença a partir da solicitação;
- 'Vincular a uma licença existente' conecta a solicitação a uma licença existente;
- 'Vincular a outra solicitação de licenciamento' conecta a solicitação a uma outra existente



Emails

- Acesse o Menu;
- Selecione 'Emails', que possibilita o envio de mensagens diretamente do sistema, facilitando a inclusão de informações e arquivos nele contidos.
- Obs.: A permissão deve ser definida na 'Segurança' do sistema. É necessária, ainda, a disponibilização de um e-mail da empresa para que a equipe de Suporte do Onegreen possa configurar e habilitar o uso.



Indice

Emails - Enviar

- Clique em 'Novo' para criar o e-mail;
- Preencha os campos 'Destinatários', 'Assunto' e 'Mensagem.

onegreen 🗰 a 🖡 🔹 🧐	
Emails enviados	
Assunto ϕ Para ϕ Enviado Em ϕ	
Arquivo Auto de Infração "Alex Sander" (alex.sander@onegreen.com.br), "Clara Campos" (clara.campos@on Email 2	×
Teste e-mail "Alex Sander" (alex.sander@onegreen.com.br)	
Teste e-mail "Alex" (alex.sander@onegreen.com) Remetente info@onegreen.com.br	
* Destinatários Selecione um usuário ou digite um endereço de E-mail tecle 'Enter'	•
teste 2 "eduardo" (eduardo.cesar@onegreen.com.br)	
Teste envio de arquivo "Alex Sander" (alex.sander@onegreen.com.br)	
Teste envio de arquivo "Alex Sander" (alex.sander@onegreen.com.br)	
alex.sander@onegreen.com.br "Alex Sander" (alex.sander@onegreen.com.br)	
alex.sander@onegreen.com.br "Alex Sander" (alex@onegrin.com)	
	4
Anexos Adicionar	



Enviar Fechar

Emails - Anexar arquivo



• Selecione o arquivo desejado, passe o mouse sobre ele e clique no ícone de envio de arquivo por e-mail.

one green				-		III Q A . *	
€ Voltar Ξ	Mina Alto do E	Documentos		×	Classe 6.2	Operação	
		Nome	Projeto Básico Mina Alto do Engenho		000000		
Histórico	1	* Tipo de Documento	Projeto Básico	•		the tens	
Atividades Licenciáveis		Importante	Sim Não			∂⁄ teste	
				_			
		Licença Ambiental		•			
		Data de Recebimento				Company and	
		Pasta		•		Carregar arquin	
		🛓 Projeto Básico Po	istado em 5 FEV 2016 as 18 Enviar arquivo por email				
			1	_		Localização Mi	
			Salvar Salvar e adicionar novo Fecha	r		Septreferencia	
		do Engenho Proje	eto Básico 🗸				

Emails - Anexar arquivo



 A tela de criação do e-mail será aberta para preenchimento dos campos "Destinatários', 'Assunto' e Mensagem, já com a arquivo anexado.

ONE green					🏭 a 🔩 🛊 🥨
← Voltar	Ξ	Mina Alto do Engenho		Email	- *
Projeto Solicitações Histórico		1	Advertência	Remetente	info@onegreen.com.br
Documentos		Ata de Reunião com IBAMA	Advertência	* Destinatários	Selecione um usuário ou digite um endereço de E-mail tecle 'Enter' 🔹
Atividades Licenciáveis Cronograma do projeto		Darf Ambiental referente a dilação de prazo	Taxas	* Assunto	
Timeline Gráfico de Curva S		Exemplo Leandro	'Protocolo	* Mensagem	
Subprojetos		Formulário de Enquadramento da Atividade	Formulário de Enquadramento da Ativida		
Licenças		KML Mina Alto do Engenho	Localização		B I <u>U</u> S ×₂ ײ <u>I</u> x i ≣ :≣ i≡ i≡ 199
ANMs Relacionados		KML Mina Alto do Engenho - Pilha de Estéril	Localização		Estilos - Formatar - ?
		Licença de Instalação Mina AE	Licença Ambiental		
		Licença de Operação Mina AE	Licença Ambiental		
		Localização Geográfica Mina AE	Localização		
		Localização Geográfica Outorga Poço 1	Localização		
		Projeto Básico Mina Alto do Engenho	Projeto Básico		
		Projeto Executivo Mina Alto do Engenho	Projeto Básico		*
		teste	Anuência da Prefeitura Municipal	1 Anexos	Projeto Básico Postado em 5 FEV 2016 as 18:36

Calendário

- Acesse o Menu;
- Selecione 'Calendário', que exibe os prazos de todos os tipos de tarefas.

ONE green	📫 a 🔩 🔹 📀
Projetos	Pesquisa Painéis Filtro Avançado Adicionar
	Projetos
🗈 💲 Alupar	0 📻 Tarefas
Química Etapa: Aprovação	Gráficos
🗈 💲 Lhoist	Relatórios
Energia Etapa: Licenciamento	Mapa
🗈 🚺 Mina Alto do Engenho	Imp. 🖸 📁 💷 🕕 💷 🛛
UOP1 Etapa: Operação	Opr. 🚺 🖉 Outorga 🕼 DAURH DCP 🖉 🥌 Emails 2
🔁 💲 Mina Tatu	🛏 💯 💯 💷 0
UOP1 Etapa: Operação	A TAC
🗈 🚺 Omega 3	ال ال ال ا
MINER Etapa: Operação	
🗄 🚺 Pingo Mineração	🖾 [LP-SP] ()
MINER Etapa: Operação	
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos UOP2 Etapa: Licenciamento	PGRS

Índice

Calendário - Visualizar



- O usuário pode definir os critérios de busca por meio de filtros;
- Também é possível alternar o formato de visualização: por itens ou por periodicidade mensal ou anual.

00000000000000000000000000000000000000						::: o	• 🔩 • 🧐
Unidade Gerencial	< 🖊 😑		< Ma	aio, 2022 >			Mensal • 2
(Todas)	DOM.	SEG.	TER.	QUA:	QUI.	SEX.	Mensal
Responsável	mai. 1	2	3	4	5	6	ltens
onegreen 👻	Condicionantes +5 Compromissos +2		Condicionantes +1			l l	Anual
Legislação Ambiental							
· · ·	8	9	10	11	12	13	14
Tipologia							
Tipo de Licença	15	16	17	18	19	20	21
•		Condicionantes +1		Cronogramas de Projeto -			Condicionantes +1
Projeto				Compromissos +1			Compromissos +1
Licença Ambiental	22	23	24	25 Licencas +1	26	27	28
•							
Criticidade							
	29	30	31	jun. 1	2	3	4
	Condicionantes +1						

Calendário - Exportar

<u>Índice</u>

• O usuário pode integrar os vencimentos com Outlook, Google e demais ferramentas de calendário (formato ICS).

ONE green						. Q	A_ * 🧐
Unidade Gerencial	< # =		< Juni	no, 2022 >		N	1ensal 👻
Responsável	DOM.	ortar Calendário	TER.	QUA.	QUI.	SEX.	SÁB.
onegreen 🔹	29	30	31	jun. 1 Condicionantes +5	2	3 Condicionantes +1	4
Legislação Ambiental				Compromissos +2			
Tipologia	5	6	7	8	9	10	11
Tipo de Licença	12	13	14	15	16	17	18
Projeto				Condicionantes +1		2023	Licenças +1
Licença Ambiental	19	20 Condicionantes +2	21 Compromissos +1	22	23	24 Cronogramas de Projeto	25
Criticidade							
	26	27	28	29	30	jul. 1	2
hTema/cloud.onegreen.com.br/apresentacao/onegreen/	/Calendario/GerarlCS?Mes		Compromissos +1				

Calendário - Imprimir

<u>Índice</u>

• O usuário pode imprimir o calendário no formato de visualização 'Itens' em PDF.

ONE green				III a 🐴	• 🧐
Unidade Gerencial (Todas) Responsável onegreen	 < ➡ ≡ O1 Junho Exportar Calendário Imprimir PDF Condicionantes 1 	< Junho, Projeto	2022 > Licença	Itens •	Descrição
Legislação Ambiental	Energia	Abatedouro de Aves 1	LI 004	Monitoramento mensal de efluentes (Mensal)	Data da Próxima Execução
Tipologia	Energia	Abatedouro de Aves 1	LI 004	Monitoramento mensal de efluentes da ETA 2 (Mensal)	Data da Próxima Execução
Tipo de Licença	UOP1	Mina Alto de Engenho	LO 659555	Monitoramento mensal (Mensal)	Data da Próxima Execução
Projeto	UOP1	Mina Alto de Engenho	LO 659555	Monitoramento mensal da fauna - LO 6584 (Mensal)	Data da Próxima Execução
▼ Licença Ambiental	Energia	Abatedouro de Aves 2	LO 4654513	Monitoramento mensal da fauna - LO 6584 (Mensal)	Data da Próxima Execução
	Compromissos				

OBRIGADO!

esperamos que este manual tenha ajudado você a entender mais do nosso sistema em caso de dúvidas, fique à vontade para entrar em contato com a gente



suporte@onegreen.com.br



31 2520-3730

